Высотное офисное здание с монолитным ядром жесткости в г. Красноярске (рамно-связевая система) by Тиунова, Ирина Анатольевна

Реферат 
 Выпускная квалификационная работа по теме «Высотное офисное 
здание с монолитным ядром жесткости в г. Красноярске (рамно-связевая 
система)» содержит 137 страниц текстового документа, 1 приложение, 41 
использованный источник, 14 листов графического материала.  
 Вид строительства – новое строительство общественного объекта.
 Объект строительства – Высотное офисное здание. Конструктивная 
схема – каркасная из стали с монолитным ядром жесткости.   
 Цели дипломного проектирования:       
 - систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 
практических навыков по специальности;      
 - подтвердить умение решать на основе полученных знаний 
инженерно-строительные задачи;        
 - показать подготовленность к практической работе в условиях 
современного строительства.         
 Задачи разработки проекта:        
 - запроектировать высотное здание с соблюдением всех строительных и 
пожарных норм.           
 Цель строительства:         
 - обеспечить район застройки рабочими местами.    
 В результате расчета были определены наиболее оптимальные 
конструктивные и архитектурные решения.      
 Графическая часть отражает основные решения, принятые в проекте. 
 В итоге было разработано высотное офисное здание. Здание станет 
доступным и удобным помещением для устройства офисов. Проект здания 
вписывается в окружающий ландшафт, дополняя его и являясь акцентом  
города. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В рамках выпускной квалификационной работы проводится анализ 2-х 
вариантов конструктивного решения высотного здания, расположенного в 
городе Красноярске. 
В качестве первого варианта рассматривается рамно-связевая система с 
монолитным ядром жесткости. 
А во втором варианте рассматривается оболочковая система с 
монолитным ядром жесткости. 
За исходные данные приняты следующие параметры: 
Район строительства город Красноярск. 
Климатический подрайон IB.  
Здание в плане имеет форму круга диаметром: 50 м (I вариант) и 40 м 
(II вариант). 
Высота здания 100 м. 
Высота этажа 5 м. Количество этажей - 20. 
В здании располагаются технические этажи. 
В здании предусматривается подземный этаж под техническое 
помещение высотой 5 м. 
Несущие конструкции: 
- ядро жесткости – монолитный железобетон; 
- несущие стальные конструкции перекрытий и покрытия выполнены в 
виде горизонтальной кольцевой рамной системы; 
- в I варианте структура несущих элементов фасада здания каркасно-
связевая; 
- во II варианте структура несущих элементов фасада здания 
оболочковая. 
Ограждающие конструкции витражная система остекления 
(светопрозрачные конструкции). 
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Кровля плоская, на которой предусмотрена вертолетная площадка 
диаметром 20 м. 
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Раздел 1. Вариантное проектирование 
Многочисленные зарубежные исследования газодинамических 
показателей зданий, выполненные продуванием моделей в аэродинамических 
трубах и компьютерной симуляцией с помощью программного обеспечения, 
показали, что оптимальной формой высотного здания в плане является круг 
или фигура, близкая по форме к кругу [1]. Эллиптические и квадратные 
формы хотя и уступают круглой, но также обеспечивают достаточную 
сопротивляемость здания горизонтальным нагрузкам. В качестве примера 
рассмотрим здание «Сент- Мэри Экс», разработанное архитектором 
Норманом Фостером в Лондоне в 2003 году (рисунок 1.1).  
         а)                                                         б) 
           
         в)                                                        г) 
                
Рисунок 1.1 -  «Сент- Мэри Экс», Лондон: а – внешний вид, б – конструкции, в – 
план здания, г – разрез здания 
 
Основываясь на результатах исследования в направлении оптимальной 
формы высотных зданий, мы приняли здание круглое в плане. 
Конструктивное решение решетки имеет ромбовидную структуру элементов 
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фасада здания, аналогично принятому решению.  Рассмотрим варианты 
конструктивных несущих структур высотных зданий: 
- ствольно-конструктивная система; 
- раскосная решетчатая коробка с внутренними колоннами; 
- каркасно-связевая система; 
- оболочковая система; 
- каркасно-связевая система с жестким диском перекрытия; 
- оболочковая система с жестким диском перекрытия. 
Общим конструктивным решением несущих элементов систем 
является монолитное ядро жесткости. Рассмотрены два варианта с 
различным расположением лестнично-лифтовых узлов в сочетании с 
вентиляционными шахтами. Площадь ядра занимает 20% от площади этажа.  
1. Ствольно-конструктивная система 
Ствольно-конструктивная система имеет консольные монолитные 
перекрытия, опирающиеся на ствол жесткости. Ромбовидной формы можно 
добиться путем применения структурного навесного остекленного фасада 
(рисунок 3). Такой фасад является оболочковой системой. Ветровые нагрузки 
вертикально передаются с этажей на фундамент через основание. 
Перекрытия выступают в роли основных горизонтальных конструктивных 
элементов здания, которые расчленяют его по высоте этажа и образуют 
горизонтальные жесткие диски. Они объединяют вертикальный несущий 
ствол жесткости, обеспечивая работу здания как единое целое. 
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Рисунок 1.2 – Ствольная конструктивная система: 1- сборный или монолитный 
ствол жесткости, 2 – консольные междуэтажные перекрытия 
 
Рисунок 1.3 – Структурный навесной остекленный фасад 
Наиболее целесообразно применение ствольной системы для 
компактных в плане многоэтажных зданий, особенно в сейсмостойком 
строительстве, а также в условиях неравномерных деформаций основания. 
Ствольные системы обеспечивают разнообразие планировочных решений, 
поскольку пространство между стволом и наружными ограждающими 
конструкциями свободно от опор. 
Однако, ствольно-конструктивная система выполняется полностью из 
бетона, что значительно  увеличивает массу здания, следовательно 
увеличиваются нагрузки на фундамент. Для обеспечения несущей 
способности всех элементов, требуется большой расход материалов. И 
стоимость здания значительно увеличивается. 
 13 
 Изм. Кол.уч. №док. Подпись Дата 
 Лист 
ДП-08.05.01 ПЗ 
 Лист 
2. Раскосная решетчатая коробка с внутренними колоннами 
Раскосная решетчатая  конструктивная система с внутренними 
колоннами состоит из следующих несущих элементов: внутренних колонн; 
ригелей, соединенных в двух направлениях жесткими сварными узлами в 
рамные системы; связевых раскосов, расположенных по периметру здания. 
Колонны воспринимают вертикальные сжимающие нагрузки от веса 
несущих и ограждающих конструкций, и нагрузки от эффекта защемления в 
узлах их сопряжения с ригелями рамной системы. Все внутренние усилия, 
возникающие в колоннах, передаются на фундамент. 
 
Рисунок 1.4 – Раскосная решетчатая коробка с внутренними колоннами 
Колонны выполняются составного сечения на основе пятигранных 
труб, заполненных бетоном для повышения несущей способности и 
жесткости. В габаритах сечения колонн можно располагать инженерные 
коммуникации.  Система здания с раскосной решетчатой коробкой и 
внутренними колоннами является материалоемкой и трудоемкой из-за 
сложности монтажа. Внутренние колонны будут занимать 10-15% от 
полезной площади этажа.  
3. Каркасно-связевая система 
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Каркасно-связевая структура имеет стальной каркас, состоящий из 
внешних несущих колонн; ригелей, соединенных в двух направлениях 
жесткими сварными узлами в рамные системы; связей, расположенных по 
периметру здания. Колонны воспринимают поперечные силы и изгибающие 
моменты от воздействия ветровых и сейсмических нагрузок. Раскосы 
выступают в качестве связей, которые разгружают колонны. Опорой для 
этажей служит горизонтальная кольцевая рамная система, состоящая из 
главных и второстепенных балок. 
 
Рисунок 1.5 – Каркасно-связевая структура 
Каркасно-связевая система обеспечивает высокую жесткость и 
однородность структуры. Это позволяет отказаться от установки внутренних 
колонн, тем самым обеспечивая свободное пространство для объемно-
планировочных решений. 
4. Оболочковая система 
Оболочковая структура имеет несущие стальные раскосы, 
выполняющие роль оболочки здания и ригели, соединенные в двух направ-
лениях жесткими сварными узлами в рамные системы, соединяющие 
оболочку с ядром жесткости. Горизонтальная кольцевая ригельная система 
из главных и второстепенных балок служит опорой для этажей.  
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Рисунок 1.6 – Оболочковая структура 
Жесткость диагональной решетки позволяет оставить больше 
свободного внутреннего пространства. 
Первые три этажа имеют разное расположения горизонтальной 
балочной системы в плане, которые при наращивании здания по высоте 
повторяются. Тем самым ромбовидная оболочка имеет выпуклую и 
закрученную форму. 
5. Каркасно-связевая система с жестким диском перекрытия 
Система включает в себя стальную каркасно-связевую структуру, 
дополненную монолитными плитами перекрытия, которые образуют 
горизонтальные жесткие диски. 
 
Рисунок 1.6 – Каркасно-связевая структура с жестким диском перекрытия 
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Каркасно-связевая система с монолитным перекрытием является 
жесткой системой, что обеспечивается совместной работой стального 
рамного каркаса с монолитными плитами перекрытия. Система 
предназначена для строительства высотных зданий в сейсмических районах.  
Нагрузки, действующие на колонны и перекрытия, передаются на 
фундамент. 
Каркасно-связевая система с жестким диском перекрытия увеличивает 
расход бетона, массу и стоимость здания по сравнению с системой без 
железобетонных перекрытий. 
6. Оболочковая система с жестким диском перекрытия 
Оболочковая система с жестким диском перекрытия повторяет 
конструктив оболочковой системы, дополненной монолитными плитами 
перекрытия, которые образуют горизонтальные жесткие диски. 
 
Рисунок 1.7 – Оболочковая структура с жестким диском перекрытия 
Оболочковая система с монолитным перекрытием является очень 
жесткой системой. Такая жесткость обеспечивается совместной работой 
стального рамного каркаса с монолитными плитами перекрытия. Система 
предназначена для строительства высотных зданий в сейсмических районах.  
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Внутренние нагрузки от веса людей и оборудования воспринимаются 
монолитными перекрытиями, которые передают их на ядро жесткости. 
Наружные (атмосферные) нагрузки воспринимаются оболочковой 
структурой. 
Оболочковая система с жестким диском перекрытия увеличивает 
расход бетона, массу и стоимость здания по сравнению с системой без 
железобетонных перекрытий. 
На основе анализа конструктивных решений, наиболее жесткими и 
уникальными по своей структуре являются: 
- каркасно-связевая система; 
- оболочковая система; 
- каркасно-связевая система с жестким диском перекрытия; 
- оболочковая система с жестким диском перекрытия. 
Выполним предварительные расчеты этих систем с использованием 
программного комплекса SCAD Office, и проведем сравнительный анализ 
перемещений. Результаты представлены в таблицах 1.1 и 1.2. 
Таблица 1.1 – Сравнение перемещений каркасно-связевых систем 
Нагрузка 
Перемещения, мм 
В здании с каркасно-
связевой системой 
В здании с каркасно-
связевой системой с 
жестким диском 
перекрытия 
- Собственный вес 
конструкций 
14,0 52,64 
- Нагрузка от офисных 
перегородок 
18,04 9,97 
- Нагрузка от людей, 
пребывающих в здании 
14,93 10,4 
- Ветровая нагрузка 13,0 12,43 
- Снеговая нагрузка 4,85 4,8 
- Нагрузка от вертолета. 2,74 2,72 
- Комбинация нагрузок 79,0 71,7 
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Таблица 1.2 – Сравнение перемещений оболочковых систем 
Нагрузка 
Перемещения, мм 
В здании с оболочковой 
системой 
В здании с оболочковой 
системой с жестким диском 
перекрытия 
- Собственный вес 
конструкций 
17,5 66,3 
- Нагрузка от офисных 
перегородок 
44,73 22,2 
- Нагрузка от людей, 
пребывающих в здании 
22 19 
- Ветровая нагрузка 32 29,9 
- Снеговая нагрузка 4,5 4,3 
- Нагрузка от вертолета. 4,2 4,36 
- Комбинация нагрузок 123,4 114,8 
 
На основе анализа предварительного регулирования получили 
следующие данные: 
- из таблицы 1.1 видно, что суммарные перемещения от комбинации 
нагрузок в здании с каркасно-связевой системой с жестким диском 
перекрытия составляют 71,7  мм, в то время как здание с каркасно-связевой 
системой имеет перемещения равные 79 мм (разница составляет примерно 
10%).  
- из таблицы 1.2 видно, что суммарные перемещения от комбинации 
нагрузок в здании с оболочковой системой с жестким диском перекрытия 
составляют 114,8  мм, в то время как здание с оболочковой системой имеет 
перемещения равные 123,4 мм (разница составляет примерно 10%).  
- изменения перемещений в зданиях можно отметить от собственного 
веса конструкций, так как увеличение массы железобетонных перекрытий 
привело к значительному повышению материалоемкости и трудозатрат 
здания в целом. Следовательно, применение каркасно-связевой и 
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оболочковой систем с жесткими дисками перекрытия не является выгодным, 
так как значения перемещений при регулировании уменьшились 
незначительно, а расход бетона, масса зданий и стоимость строительства 
увеличились примерно на 50%. 
Вывод: Окончательно, в рамках выпускной квалификационной работы 
принимаем для разработки проекта каркасно-связевую (I вариант) и 
оболочковую (II вариант) системы, как наиболее рациональные. 
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Раздел 2. Архитектурно-строительный раздел 
2.1 Объемно-планировочное решение 
Проектируемое высотное офисное здание будет располагаться в районе 
Белые Росы. 
Здание в плане описывает форму круга d = 50 м.            Конструктивная схема здания – рамно-связевая система с монолитным ядром жесткости.  
Внешний и внутренний вид здания обусловлен его функциональным 
назначением – общественное здание со свободной планировкой помещений 
вокруг ядра жесткости:  
Высота цокольного этажа и первых 20-ти этажей по 5 м, высота 
вертолетной площадки – 3 м.  
Сообщение между этажами обеспечивается по закрытой пожарной 
лестнице с аварийным освещением. Здание оснащено 4 лифтами, 2 из 
которых являются грузовыми.  
На отм. +100,200 размещена площадка для обслуживания лифтов. 
Машинное отделение лифта находится на цокольном этаже на отм. -5,000 во 
избежание повреждения лифта при непредсказуемых обстоятельствах на 
вертолетной площадке. Доступ на смотровую площадку обеспечивается по 
двум внутренним закрытым лестницам. 
Парадные входы в здание расположены с двух сторон. С каждой 
стороны есть две вращающиеся и две распашные двери.  
Для использования вертолетной площадки на отм. +103,300 
предусмотрены две металлические лестницы с перилами, устанавливаемые 
на противоположных сторонах вертолетной площадки. Ширина прохода по 
лестницам по пожарными нормами 1,2 метра в свету. По периметру 
устанавливается защитное металлическое ограждение, которое представляет 
собой горизонтальные кронштейны из квадратной трубы и горизонтально 
расположенную металлическую сетку шириной 1,5 м. Размер вертолетной 
площадки в плане, с учетом сетки ограждения, составляет 23 м. 
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Проектные решения здания, обеспечивающие доступ для групп 
населения с ограниченными возможностями передвижения равные условия 
жизнедеятельности с другими категориями населения, приняты в 
соответствие с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения». [13] 
Основные архитектурно – планировочные решения приняты исходя из 
функциональных связей и технологических компоновок оборудования. При 
этом учитываются удобства эксплуатации, ремонта, строительства и 
монтажа, вопросы пожарной безопасности. 
  Объемно-планировочное решение выполнено с учетом 
противопожарных требований «Технического регламента о требованиях 
пожарной безопасности» [11]. Планировочными решениями в здании 
предусмотрены вестибюль, помещения под офисы, подсобные помещения, 
совмещенные санузлы, помещения вспомогательного назначения. 
Основные помещения  
Помещения под офисы         
 Площадь на один этаж – 1562,5 м2; 
Общая площадь во всем здании  – 32812,5 м2.  
Вестибюль 
Площадь на один этаж – 254,8 м2; 
Общая площадь во всем здании  - 5350,8 м2.  
Помещения вспомогательного назначения  
1 этаж предоставляется под размещение торговых площадей и кафе, 
площадью 1562,5 м2.  
Расчет санитарно-бытовых помещений  
Так как здание офисное, то определим максимальное количество 
рабочих на этаж. На одного рабочего (с жк монитором) отводится 4,5 м2.  
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2
2
1562,5
347 .
4,5
м
чел
м
  
Максимальное количество рабочих на этаж составило 347 человека. 
Определим размеры санузла и количество унитазов с умывальниками 
согласно СП118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 
347 .
170 .
2
чел
чел  
На этаже находятся одновременно 170 женщин и 170 мужчин. 
На 15 женщин принимают 1 унитаз и на 20 мужчин принимают 1 
унитаз. 
170 .
11 .
15 .
чел
шт
чел
  
170 .
8 .
20 .
чел
шт
чел
  
Принимаем 11 унитазов в женском и 11 унитазов в  мужском санузлах. 
На каждые 2 унитаза предусматриваем 1 умывальник. 
Во всех санузлах располагаем по 6 умывальников. Площадь санузлов 
на одном этаже – 62,64 м2. Общая площадь санузлов на здание – 1315,44 м2. 
Помещения обслуживающего и технического назначения  
Комната хранения уборочного инвентаря (КУИ) – 22,24 м2. Общая 
площадь на все здание – 264,18 м2.      
 Технические и обслуживающие помещения находятся на 5, 10,15 и 20 
этажах. 
2.2 Архитектурно-конструктивное решение 
Здание круглое в осях 1- 16 высотой 103,350 м. 
Каждый этаж является пространственным многосвязным сооружением, 
состоящим из металлических колон, балок, прогонов, связей и 
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железобетонных элементов конструкций, включенных в пространственную 
работу каркаса. 
Колонны крепятся к ростверкам жестко, соединения колонн и главных 
балок - жесткие.  
Неизменяемость здания обеспечивается жесткими узлами опирания 
колонн, жестким соединением колонн и главных балок  в единую 
пространственную конструкцию, при помощи наклонных связей в плоскости 
покрытия и совместной работой с монолитным ядром жесткости.  
Колонны до 10-го этажа запроектированы по ГОСТ 10704-91 сечением 
1420х10 мм из труб электросварных прямошовных, с 11 по 20 этаж сечением 
820х10 мм из труб электросварных прямошовных. 
 Главные балки запроектированы из двутавра нормального (Б) 100Б1 по 
ГОСТ 26020-83 , второстепенные балки - двутавр нормальный (Б) 80Б1 по 
ГОСТ 26020-83 .  
Наклонные связи – трубы электросварные прямошовные 630х8 мм по 
ГОСТ 10704-91 . 
Фундамент здания запроектирован в виде столбчатых монолитных 
железобетонных плит на сваях. Это позволяет равномерно распределять 
нагрузку на упругое основание.  
Выбор конструктивных решений несущих и ограждающих 
конструкций произведен в соответствии с принятыми объемно-
планировочными решениями и учетом технологических требований. 
Конструкция полов  
Полы в офисных и торговых помещениях выполнены из керамической 
плитки класса НГ (КМ0) на цементно-песчаной стяжке по уклону. На 
железобетонное перекрытие наклеена гидроизоляция Техноэласт ЭПП (2 
слоя) с заведением на стены не менее чем на 200 мм. 
Пол пожарных лестниц отделан мастикой ВД-АК-29/41.  
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Полы помещений эвакуационных коридоров, инженерных помещений 
и помещений уборочного инвентаря выполнены из керамической плитки 
класса НГ (КМ0). 
Полы санузлов отделаны керамической плиткой.  
Конструкция эксплуатируемой кровли  
Толщина железобетонной плиты покрытия – 200 мм. 
Эксплуатируемая кровля с тротуарной плиткой, уложенной по мелкому 
гравию. По поверхности гидроизоляционного материала укладывается слой 
иглопробивного геотекстиля ТехноНИКОЛЬ с развесом 350-400 г/м2. По 
геотекстилю насыпается слой гравия фракцией 5-20. Толщина слоя гравия 
должна быть не менее 50 мм. При больших толщинах гравийного слоя в него 
укладывают дополнительные слои геотекстиля, для предотвращения 
смещения тротуарной плитки при эксплуатации. 
Для водоотведения применяются обычные одноуровневые воронки, 
устанавливаемые в слой гидроизоляции. Воронка может быть засыпана 
слоем гравия и закрыта сверху тротуарной плиткой. 
Вертолетная площадка 
Для обустройства вертолетной площадки используется напыляемое 
металлизационное фрикционное металлическое покрытие. Такое покрытие 
для вертолетной площадки придает шероховатость ее поверхности, 
обеспечивая ей противоскользящий эффект.  
Конструкция потолков  
Потолки в офисных и торговых залах – подвесные, «Аватар». 
Потолки в помещениях ядра жесткости выполнены из несгораемых 
материалов шпатлевки, грунтовки и краски класса КМ0. 
Конструкция перегородок   
Перегородки в санузлах и помещениях хранения уборочного инвентаря 
расположенных в ядре жесткости выполнены из сэндвич панелей ТСП 
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Airpanel® толщиной 150 мм с замком Z-LOCK и наполнителем из 
пеноалеуритана - 1,12–7,67 м2 .°С/Вт. 
Отделка стен  
На наружную и внутреннюю сторону стен ядра жесткости нанесена 
шпатлевка, грунтовка и краска класса НГ(КМ0). 
Стены санузлов отделаны керамической плиткой на высоту 2 м.  
Стены эвакуационных коридоров и лестничных клеток отделаны 
несгораемыми материалами: шпатлевкой, грунтовкой и окрашены краской 
класса НГ(КМ0). 
Помещения хранения уборочного инвентаря отделаны керамической 
плиткой.           
 Фасад здания 
Цветовое решение фасада выполнено с учетом фирменных цветов 
заказчика. 
В качестве ограждающих конструкций здания используется фасадное 
остекление из пятикамерного стеклопакета индивидуального изготовления. 
Крепление остекления выполняется в виде ригельно-стоечной системы. 
Кровля – Н 57-750-0,8 RAL7016/RAL9002 (темно –серый/серо-белый). 
Двери наружные – 2 вида: пластиковые распашные и вращающиеся 
стеклянные двери.  
2.3 Пожарная безопасность        
 СП 112.13330.2011 “Пожарная безопасность зданий и сооружений” 
[11]. 
Здание I степени огнестойкости.      
 Класс конструктивной пожарной опасности – С0 (СНиП 21-01-97*).
 Класс функциональной пожарной опасности – Ф2 (СНиП 21-01-97*). 
Для эвакуации людей предусмотрены 2 незадымляемые лестницы типа 
Н1. 
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В соответствии со степенью огнестойкости предусмотрена огнезащита 
строительных конструкций:  
- Металлические колонны окрашены огнезащитным составом до 
предела огнестойкости R120.  
-Металлические главные и второстепенные балки окрашены 
огнезащитным составом до предела огнестойкости R120.  
- Металлические наклонные связевые элементы окрашены 
огнезащитным составом до предела огнестойкости R30.  
- Лестница 1-го типа внутренние стены окрасить огнезащитным 
составом до предела огнестойкости REI120, марши и площадки лестниц 
окрашены огнезащитным составом до предела огнестойкости R60.  
Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из 
здания, оборудованы приборами для самозакрывания и несгораемыми 
уплотнителями в притворах.          
 Высота эвакуационных выходов в свету выполнена не менее 2,1 м, 
ширина выходов в свету - не менее 1,6 м.  
Ширина выходов из лестничных клеток выполнена 1,6 м.  
Уклон лестниц на путях эвакуации не превышает 1:1. 
Поверхности стен лифтовых шахт, выходящих в лифтовые холлы, на 
всю высоту оштукатуриваются перлитовой штукатуркой средней плотности 
500кг/м3 толщиной не менее 25 мм по арматурной сетке. 
Двери шахт лифтов для пассажиров имеют предел огнестойкости EI 60. 
Двери в вестибюле – противопожарные, остекленные закаленным 
армированным стеклом. 
Общая площадь проемов в противопожарных преградах, кроме 
ограждений лифтовых шахт, не превышает 25% их площади. 
Для удаления дыма при пожаре из поэтажных коридоров 
предусмотрена шахта дымоудаления, оборудованная клапанами с 
автоматическим открыванием. 
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Незадымляемость шахт лифтов и лифтовых холлов обеспечивается 
подпором воздуха сверху. 
В отделке здания применяются только негорючие материалы. 
Выход на кровлю осуществляется через 2 эвакуационные лестницы. На 
кровле предусмотрена площадка размером в плане 5,0х5,0 м для транспортно 
– спасательной кабины пожарного вертолета. Периметр площадки выделен 
желтой полосой шириной 0,3 м. Парапеты кровли имеют высоту 1,5 м от 
верха кровельного покрытия. 
Офисное здание обеспечено всеми инженерными коммуникациями от 
внутриквартальных сетей и сооружений. 
Эвакуации с этажей 
Эвакуация с этажей в соответствии с СП 1.13330.2009 “Системы 
противопожарной защиты,  эвакуационные  пути и выходы” [12] 
осуществляется по двум незадымляемым эвакуационным лестницам типа Н1. 
 Ограждающими стенами коридоров и вестибюлей являются несущие 
конструкции из монолитного бетона толщиной 300 мм с пределом 
огнестойкости EJ 150. 
  Холл вестибюля является безопасной зоной и служит отстойником 
для эвакуации для маломобильных групп населения с этажей. Лифтовые 
шахты выполнены из монолитного бетона толщиной 300 мм с пределом 
огнестойкости EJ 150,  лифты с подпором воздуха в противопожарнном 
исполнении. Два из них для подъема пожарных подразделений. 
Эвакуационный выход на лестницу Н1 проходит через вестибюль. В 
связи с этим стены отштукатуриваются перлиновой штукатуркой на всю 
высоту, двери лифтов устанавливаются противопожарные с предельной 
огнестойкостью EJ 60. Двери вестибюлей противопожарные (EJ 60) 
оборудованы приборами для самозакрывания, несгораемыми с 
уплотнителями в притворах, с открыванием по ходу эвакуации. 
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2.4 Теплотехнический расчет     
 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций  
 - Общая площадь наружных ограждающих конструкций – 15700 м2; 
 - Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 text = минус 37 
0
C;       
 - Внутренняя температура воздуха tint = 21 
0
C;     
 - Влажностный режим помещений зданий – нормальный;   
 - Зона влажности – сухая (3);        
 - Продолжительность отопительного периода zht = 233 сут;   
 - средняя температура наружного воздуха за отопительный период  tht = 
минус 6,7°С; 
 - Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А;   
 - Конструкция стены: витражное остекление (пятикамерный 
стеклопакет);           
 - Коэффициент теплотехнической однородности r = 0,85. 
Коэффициенты теплоотдачи        
  Значения коэффициента теплоотдачи наружной поверхности 
ограждений принимаем: для стен и покрытий αext =23 Вт/(м
2·ºС).   
 Значения коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждений принимаем: для стен и покрытий αext =8,7 Вт/(м
2·ºС). 
Нормируемое сопротивление теплопередаче     
  Градусо-сутки отопительного периода Gd определяются по формуле  
Gd = (tint – tht ) 
.
 zht = (21+6,7 ) 
.
 233=6455 
0
C
.сут 
 Поскольку значение Gd отличается от табличных значений, 
нормативное значение Rreq определяем интерполяцией. Согласно СП 
50.13330.2012 [6] для полученного значения градусо-суток нормируемое 
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сопротивление теплопередаче Rreq составляет:      
 - витрин и витражей 0,33 м2·°С/Вт. 
Сопротивление наружных ограждающих конструкций теплопередаче  
 Фасадное остекление из пятикамерного стеклопакета индивидуального 
изготовления толщиной 100 мм. Характеристики данных материалов – 
плотность γ0, коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0 и 
коэффициент паропроницаемости μ – принимаем по СП 50.13330.2012 [6]. 
 Данные  для стекла витражного:       
  γ0 = 2500 кг/м3;          
 0=0,76 Вт/(м·°С);         
  μ=0,0 мг/(м·ч·Па).          
 Сопротивление теплопередаче витража равно:     
2
0
1 1
0,81 /
1 1 0,99 0,99
0,71 0,82p sp
R м С Вт
R R
 
   
 
 
 
Тогда приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций здания равно: 
20,85 0,81 0,7 /rоR м С Вт     
 Полученное значение почти в два раза больше нормативного значения 
сопротивления теплопередаче. Такое положение отвечает первому 
требованию СП 50.13330.2012 [6] к термическому сопротивлению 
ограждающих конструкций.  
Rо = 0,7 ≥Rreq = 0,33 
Принимаем пятикамерный стеклопакет с приведенным сопротивлением 
теплопередаче R = 0,80 (м2 ∙0 С)/Вт. 
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Теплотехнический расчет кровли 
- Площадь кровли – 1962,5 м2;        
-Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0,92 text = минус 37 
0
C;          
 - Внутренняя температура воздуха tint = 21 
0
C;     
 - Влажностный режим помещений зданий – нормальный;   
 - Зона влажности – сухая (3);        
 - Продолжительность отопительного периода zht = 233 сут;   
 - средняя температура наружного воздуха за отопительный период  tht = 
минус 6,7°С; 
 - Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А;   
 - Конструкция перекрытия: монолитная плита;     
 - Коэффициент теплотехнической однородности r = 1. 
Коэффициенты теплоотдачи        
  Значения коэффициента теплоотдачи наружной поверхности 
ограждений принимаем: для стен и покрытий αext =23 Вт/(м
2·ºС).   
 Значения коэффициента теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждений принимаем: для стен и покрытий αext =8,7 Вт/(м
2·ºС). 
Нормируемое сопротивление теплопередаче     
 Градусо-сутки отопительного периода Gd определяются по формуле  
Gd = (tint – tht ) 
.
 zht = (21+6,7 ) 
.
 233=6455 
0
C
.сут 
 Поскольку значение Gd отличается от табличных значений, 
нормативное значение Rreq определяем интерполяцией. Согласно СП 
50.13330.2012 [6] для полученного значения градусо-суток нормируемое 
сопротивление теплопередаче Rreq составляет:      
 - покрытий 2,9 м2·°С/Вт.        
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 Кровля состоит из слоев:        
 - тротуарные плиты 5 мм        
 γ0 = 1100 кг/м3;          
 0=0,21 Вт/(м·°С);         
 μ=0,008 мг/(м·ч·Па). 
- гидроизоляция 4 мм         
 γ0 = 1000 кг/м3;          
 0=0,17 Вт/(м·°С);          
  μ=0,008 мг/(м·ч·Па). 
- цементно-песчаная стяжка 30 мм      
 γ0 = 2000 кг/м3;          
 0=1,2 Вт/(м·°С);          
 μ=0,09 мг/(м·ч·Па). 
- утеплитель          
 γ0 = 250 кг/м3;          
 0=0,085 Вт/(м·°С);         
  μ=0,41 мг/(м·ч·Па). 
- пароизоляция 5 мм         
 γ0 = 900 кг/м3;          
 0=0,12 Вт/(м·°С);          
  μ=0,008 мг/(м·ч·Па). 
- бетонная плита покрытия толщиной 200 мм     
 γ0 = 2400 кг/м3;          
 0=1,51 Вт/(м·°С);         
 μ=0,03 мг/(м·ч·Па). 
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Нормативное значение приведенного сопротивления теплопередаче 
следует принимать не менее нормируемых значений, определяемых по СП 
50.13330.2012 [6] в зависимости от градусо-суток района строительства: 
R0= a 
. 
Gd + b = 0,0005 
. 
 6455 + 2,2 = 5,42 м2×°С/Вт 
a и b - коэффициенты, принимаемые по таблице 4 (СП 50.13330.2012 [6]). 
Определение толщины утеплителя      
 Для каждого заданного слоя необходимо рассчитать термическое 
сопротивление по формуле: 
i
i
i
R


  
где    δi - толщина слоя, мм; 
λi - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя. 
1 слой (тротуарные плиты): R1 = 0,005/0,21 = 0,023 м
2·°С/Вт 
2 слой (гидроизоляция): R2 = 0,004/0,17 = 0,023 м
2·°С/Вт 
3 слой (цементно-песчаная стяжка): R3 = 0,03/1,2 = 0,025 м
2·°С/Вт 
5 слой (пароизоляция): R5 = 0,005/0,12 = 0,041 м
2·°С/Вт 
6 слой (бетонная плита покрытия): R6 = 0,2/1,51 = 0,132 м
2·°С/Вт 
Определение минимально допустимого (требуемого) термического 
сопротивления теплоизоляционного материала: 
  2 00 int
1 1
5,42 0,023 0,023 0,025 0,041 0,132 5,32 /
8,7 23ут
тр
ext iR R R R R м С Вт
 
              
 

 
где  Rint = 1/αint = 1/8,7 - сопротивление теплообмену на внутренней 
поверхности;          
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 Rext = 1/αext = 1/23 - сопротивление теплообмену на наружной 
поверхности; 
Толщина утеплителя равна: 
0,085 5,32 0,42 420тр трут ут утR м мм        
где λут - коэффициент теплопроводности материала утеплителя. 
Определение термического сопротивления стены из условия, что общая 
толщина утеплителя будет 420 мм: 
2 0
0 int
1 1 0,42
0,023 0,023 0,025 0,041 0,132 5,45 /
8,7 23 0,085
ext iR R R R м С Вт            
R0 = 5,45 > Rтр0 = 5,42   
Из полученного результата можно сделать вывод, что толщина 
утеплителя подобрана правильно. 
2.5 Технико-экономические показатели 
1. Строительный объем – 196785,55 м3; 
в т.ч. подземной части - 9812,50 м3;  
2. Площадь застройки – 2257,90 м2;  
в т.ч. офисного здания – 1962,50 м2; 
3. Площадь офисного здания – 41212,50 м2; 
4. Площадь технического этажа – 1962,50 м2; 
5. Этажность здания - 20 этажей; 
6. Отметка верха максимальная + 103,350; 
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Раздел 3. Расчетно-конструктивный раздел, включая фундаменты 
3.1 Конструктивные решения здания 
Строительство 20-ти  – этажного бизнес центра из металлического 
каркаса с монолитным железобетонным ядром жесткости осуществляется в 
городе Красноярске. Конструктивная система здания – стальной каркас в 
виде рамно-связевой системы  с монолитным ядром жесткости, здание 
круглое в плане. 
Таблица 3.1 – Характеристика основных конструкций здания 
Конструкции Характеристика 
Фундаменты Фундамент свайный 
Ядро жесткости Стены и перегородки выполнены 
толщиной 300 мм 
Перекрытия Плиты перекрытия приняты 
железобетонные монолитные толщиной 
200мм 
Лестничные марши Сборные железобетонные марши 
Кровля Крыша – плоская, со смотровой и 
вертолётной площадками. Кровля – 
рулонная 4х-слойная 
Двери/окна Дверные проемы приняты высотой 2,5 м. 
Окна – витражное остекление 
Колонны Верхние: Трубы электросварные 
прямошовные по ГОСТ 10704-91 820х10 
Нижние: Трубы электросварные 
прямошовные по ГОСТ 10704-
91 1429х10 
Главные балки Двутавр нормальный (Б) по ГОСТ 26020-
83 100Б1 
Второстепенные балки Двутавр нормальный (Б) по ГОСТ 26020-
83 80Б1 
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Окончание Таблицы 3.1 
Конструкции Характеристика 
Наклонные элементы Трубы электросварные прямошовные по 
ГОСТ 10704-91 630х8 
 
Монолитное ядро жесткости: 
– стены из бетона B25 толщиной 300 мм. 
– перекрытия из бетона B25 толщиной 200 мм. 
Лифтовые шахты  и лестничные клетки расположены в ядре жесткости 
на всю высоту здания. На крыше здания предусмотрены смотровая и 
вертолетная площадки. 
- фундамент – свайный; 
- перегородки – гипсокартонные панели (δ=80мм); 
- кровля – плоская; 
- фасад здания - витражное остекление ромбовидной формы. 
Расчетная схема здания 
20-ти – этажное здание высотой - 100 м имеет жесткое защемление в 
подвальной части здания. Расчетная схема изображена на рисунке 3.1. Все 
узлы в здании жесткие. 
        
                                  а)                                              б) 
Рисунок 3.1 – а) Расчетная схема здания; б) Схема ядра жесткости 
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3.2 Сбор нагрузок на здание и деформационные схемы 
Рассмотрим нагрузки и деформационные схемы на примере фрагмента 
здания из четырех этажей.        
 На здание действуют несколько видов нагрузок: постоянные и 
временные (кратковременные, полезные и особые). К постоянным нагрузкам 
относятся собственный вес здания, собственный вес перекрытий, вес 
перегородок. Временные – это нагрузка от людей, нагрузка от вертолета, 
снеговая и ветровая нагрузки. Расчет на ветровую и снеговую нагрузки 
ведется в приложении «ВеСТ». 
Постоянные нагрузки 
1 – собственный вес конструкций задан автоматически в ПК «SCAD» 
(рисунок 3.2). 
 
Рисунок 3.2 – Собственный вес здания 
2 – собственный вес от перекрытий (рисунок 3.3). Так как перекрытия 
не включены в работу вместе с несущими балками в здании, учитываем 
перекрытия - как распределенную нагрузку на главные балки от 
собственного веса перекрытий. 
q = hп ∙ 𝝆 ∙ S гр 
где    hп – высотка перекрытия (200 мм); 
𝝆 – плотность бетона (2500 кг/м3); 
S гр – грузовая площадь. 
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Рисунок 3.3 – Собственный вес от перекрытия 
Временные нагрузки 
1 – нагрузка от людей, пребывающих в здании (рисунок 3.4). 
 Учитываем как распределенную нагрузку на второстепенные балки и 
на плиты перекрытий в ядре жесткости. 
Для помещений – 200 кгс/м2; 
Для вестибюлей и лестничных клеток – 300 кгс/м2. 
 
Рисунок 3.4 – Полезная нагрузка от людей 
2 – ветровая нагрузка (рисунок  3.5).  
Расчет производится по приложению «ВеСТ». 
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Рисунок 3.5 – Ветровая нагрузка 
3 – снеговая нагрузка (рисунок 3.6).  
Расчет проводится по приложению «ВеСТ». 
 
Рисунок 3.6 – Снеговая нагрузка 
3 – Нагрузка от вертолета (рисунок 3.8).  
Нагрузка приложена в центр на площадь крыши здания 20х20 м, что 
соответствует габаритам транспортного вертолета Ми 17 (рисунок 3.7). 
Рассчитывалась от значения динамической массы – 24 Т.  
24 : 18,0 : 2,5 = 0,53 Т/м2 
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Рисунок 3.7 – Вертолет Ми 17 
 
Рисунок 3.8 – Нагрузка от вертолета 
Перемещения 
Перемещения от собственного веса (рисунок 3.9). 
 
Рисунок 3.9 – Перемещения от собственного веса 
Максимальное суммарное перемещение по оси z = 14,04 мм. 
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Перемещения от собственного веса перекрытий (рисунок 3.10). 
 Рисунок 3.10 – Перемещения от собственного веса перекрытия 
Максимальное суммарное перемещение по оси z = 27,11 мм. 
Перемещения от полезной нагрузки от людей (рисунок 3.11) 
 
Рисунок 3.11 – Перемещения от полезной нагрузки от людей 
Максимальное суммарное перемещение по оси z = 14,93 мм. 
Перемещения от ветровой нагрузки (рисунок 3.12). 
 
Рисунок 3.12 – Перемещения от ветровой нагрузки 
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Максимальное суммарное перемещение по оси x = 12,1 мм. 
Перемещения от снеговой нагрузки (рисунок 3.13). 
 
Рисунок 3.13 – Перемещения от снеговой нагрузки 
Максимальное суммарное перемещение по оси z = 4,85 мм. 
Перемещения от нагрузки от вертолета (рисунок 3.14). 
 Рисунок 3.14 – Перемещения от нагрузки от вертолета 
Максимальное суммарное перемещение по оси z = 2,74 мм. 
3.3 Схема деформации от суммарной комбинации нагрузок 
 
Рисунок 3.15 – Схема суммарных перемещений от комбинации нагрузок 
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Максимальное суммарное перемещение = 78,71 мм.  
 Максимальные усилия от расчетных нагрузок возникают в нижней 
части здания и в колонне они равны -969,97 т, в главных балках -34,67 т, во 
второстепенных балках -32,6 т и в наклонных элементах -10,43 т.  
 Максимальные моменты от расчетных нагрузок возникают ближе к 
ядру жесткости. В колонне они равны 71,72 т*м, в главных балках -161,29 
т*м, во второстепенных балках -68,48 т*м и в наклонных элементах -1,68 
т*м.          
 Максимальные усилия от нормативных нагрузок возникают в нижней 
части здания и в колонне они равны -799,5 т, в главных балках 30,95 т, во 
второстепенных балках -24,42 т и в наклонных элементах -9,2 т.  
 Максимальные моменты от нормативных нагрузок возникают ближе к 
ядру жесткости. В колонне они равны -79,46 т*м, в главных балках -179,65 
т*м, во второстепенных балках -62,76 т*м и в наклонных элементах -12,67 
т*м.           
 Максимальные прогибы от нормативных нагрузок в колонне равны 
30,25 мм, в главных балках 28,24 мм, во второстепенных балках 26,24 мм и в 
наклонных элементах 20,17 мм. Сравним их с допустимыми перемещениями 
по СП 20.13330.2011: в колонне 30,25 мм ≤ l/400=37,5 мм, в главных балках 
28,24 мм ≤ l/150=93,65 мм, во второстепенных балках 26,24 мм ≤ l/150=33,3 
мм и в наклонных элементах 20,17 мм ≤  l/150=71,27 мм. 
Максимальные прогибы от нормативных нагрузок не превышают 
допустимых.          
 3.4 Проверка сечения колонны 1 этажа (ось 1)    
 Прочность при центральном растяжении/сжатии   
 Согласно СП 16.13330 п. 7.1.1 [17] расчет на прочность элементов из 
стали с нормативным сопротивлением Ryn≤ 440 Н/мм
2
 при центральном 
растяжении или сжатии силой N следует выполнять по формуле 
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где     N — нагрузка на сжатие/растяжение (приложение В);  
 An — площадь поперечного сечения профиля нетто, т.е. с учетом 
ослабления его отверстиями;         
 Ry — расчетное сопротивление стали проката;     
 γс — коэффициент условий работы. 
Из условия найдем требуемую площадь сечения колонны: 
2969,97 380,38
2,55 1,1
n
y c
N
A см
R 
  
 
 
Рассчитаем сечение принятой колонны d=1420 мм и t=10 мм: 
An = 442,74 см
2 
Условие выполняется, сечение колонны приняли верно. 
Устойчивость при центральном сжатии 
Расчет на устойчивость производится согласно СП 16.13330 п. 7.1.3 по 
формуле 
 
где     N — нагрузка на сжатие/растяжение (приложение В);   
 A — площадь поперечного сечения профиля брутто, т.е. без учета 
ослабления его отверстиями;         
 Ry — расчетное сопротивление стали;      
 γс — коэффициент условий работы;     
 φ — коэффициент устойчивости при центральном сжатии. 
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Для того чтобы вычислить φ нам вначале потребуется вычислить 
условную гибкость стержня. 
 
где    E — модуль упругости;        
 λ — гибкость стержня, вычисляемая по формуле: 
 
где    lef — расчетная длина стержня;       
 i — радиус инерции сечения. 
Расчетные длины lef колонн (стоек) постоянного сечения или отдельных 
участков ступенчатых колонн согласно СП 16.13330 п. 10.3.1 [17] следует 
определять по формуле 
0,5 10 5efl l м      
где     l — длина колонны;        
 μ — коэффициент расчетной длины. 
0,353 501,26i D мм   
5
9,98
0,501
efl
i
     
2550
9,98 9,98 0,11 1,09
2100
yR
E
       
Так как предельная гибкость больше 0,4, то коэффициент 
устойчивости φ вычисляется по формуле: 
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  29,87 1 0,03 0,06 1,09 1,09 10,63         
2 2 20,5 (10,63 10,63 39,48 1,09 ) /1,09 1,05        
969,97
0,74 1
1,05 442,74 2,55 1,1
 
  
 
Условие выполнилось, устойчивость обеспечена. 
  Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов 
Колонна нагружена не только осевой сжимающей нагрузкой, но и 
изгибающим моментом, например от ветра. В этом случае необходимо 
сделать проверочный расчет согласно п. 9.1.1 СП 16.13330 [17]  по формуле 
,min ,min
1
yx
n y c x x y c y y y c
MMN
A R c W R c W R  
 
            
 
969,97 56,53 18,82
0,06 1
442,74 2,55 1,1 1,26 22,4 2,55 1,1 1,26 22,4 2,55 1,1
  
    
        
 
где     n, сx и сy — коэффициенты принимаемые по таблице СП 16.13330 [17];
 Mx и My — моменты относительно осей X-X и Y-Y; 
Wxn,min и Wyn,min — моменты сопротивления сечения относительно 
осей  X-X и Y-Y;           
 Wω,min – секторальный момент сопротивления сечения.  
 Условие выполняется. 
  Проверка предельной гибкости стержня 
Гибкости сжатых элементов  λ= lef/i , как правило, не должны 
превышать предельных значений λu, приведенных в таблице 
u   
           9,98 120  
 46 
 Изм. Кол.уч. №док. Подпись Дата 
 Лист 
ДП-08.05.01 ПЗ 
 Лист 
Проверка выполнилась. 
3.5 Проверка сечений балок      
 Расчёт по прочности       
 Проверим главную балку Б2 из двутавра 100Б1 длиной l=13,6 м, W = 
719,9 см3, М – из приложения В. Требуемый момент сопротивления балки 
определяем по формуле: 
Wy=M/(Ry 
. 
Yc) 
Wy=1443/230000 
. 
0,9 = 0,00697 м3 = 697 см3 
3 3719,9 697yW см W см    
Условие выполняется, профиль подобран правильно. 
Проверим второстепенную балку Б1 из двутавра 80Б2 длиной l=9,8 м, 
W = 537,6 см
3
. 
Требуемый момент сопротивления балки определяем по формуле: 
Wy=M/(Ry 
. 
Yc) 
Wy=569,52/230000 
. 
0,9 = 0,00275 м3 = 275 см3 
3 3537,6 275yW см W см    
Условие выполняется, профиль подобран правильно. 
Расчёт по предельному прогибу 
Проверим главную балку Б2. Исходя из СП СП 16.13330.2011 [17] 
предельный прогиб составляет l/250 для: балки, фермы, ригели, прогоны, 
плиты, настилы (включая поперечные ребра плит и настилов) при пролете 
l=12 м. 
  Прогиб балки можно определяем по формуле: 
 
45 ( )
384 ( )
nq lf f
E I
 
 
 
 
 
4
9 7
5 (20 13 )
0,03 0,052
384 (21 10 11520 10 )
f f

 
   
   
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Условие выполняется. 
 
3.6 Конструирование узлов     
 Конструирование узла сопряжения главной балки со 
второстепенной            
 Балки Б1 крепим в одном уровне к главным балкам на сварной уголок, 
который крепится к главной и второстепенной балке ручной сваркой и 
болтами к поперечным рёбрам второстепенной балки Б1(рисунок 3.15). 
 
Рисунок 3.15 – Крепление главной и второстепенной балки 
Принимаем сварной уголок 90×90×16 мм. 
Для установки второстепенной балки верхний пояс балки срезаем. 
Принимаем болты диаметром 16 мм класса прочности 5.8. 
Предварительно определим требуемое количество болтов по формуле 
,min
1,2 1,2 107,56
3,58
1 36c b
F
n
N
 
  
 
 
где F = Qmax = 107,56 кН;  
Qmax – поперечная сила в балке настила;       
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Nb,min = Nbs = 36 кН. 
Принимаем n = 4. 
Отверстия под болты проектируем диаметром 18 мм. Для болтов 
нормальной точности (класс В) диаметр отверстий принимается на 2 мм 
больше диаметра болта. Размещаем болты по длине уголка, выполняя 
конструктивные требования, предъявляемые к болтовым соединениям. 
Определим несущую способность болта: 
min
20 2,01 0,9 1 36,2
min
43 1,6 0,65 1,4 62,6
bs b b s
b
bp b
R A n кН
N
R d t кН


        
 
        
 
где  Rbp, Rbs  – расчётные сопротивления болтового соединения смятию и 
срезу соответственно; 
  Ab – площадь сечения болта;  
γb – коэффициент условий работы болтового соединения; 
d – диаметр болта; 
 ∑tmin – наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в 
одном направлении (в данном случае толщина стенки балки настила). 
Сварные швы, прикрепляющие уголок к стенке балки, следует 
рассчитать на совместное действие F и M = F.e , где e – расстояние от оси 
болтов до угловых швов. 
Расчёт следует проводить по металлу шва. Определим катет сварного 
шва по формуле: 
1 1 173,67
0,34
85 0,7 2 85 18 1
f
f wf wf
F
k см
n R 
  
     
 
Поперечные рёбра привариваем к стенке балки двумя угловыми швами 
электродами Э42. Назначаем kf = kfmin = 6 мм. 
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Прочность сварных швов проверим по формуле 
2
6
2 2
wf wf c
f f w f f w
F F e
R
k l k l
 
 
    
                 
 
Длина сварных швов lw = hr − hsk −10 мм = 758 − 60 −10 = 688 мм, 
где    hr – высота ребра; 
hsk – высота скоса ребра;  
10 мм – запас на непровар. 
2 2
2
2
107,56 6 107,56 4,6
2 18 /
2 0,7 0,6 68,8 2 0,7 0,6 68,8
кН см
    
     
        
 
Прочность сварных швов обеспечена. 
Сечение балки проверим на срез с учётом ослабления отверстиями под 
болты и вырезом части стенки: 
 
2107,56 4,5 14 /
24 1,4 4 1,8 1,4
s c
F
R кН см
h t n d t
    
       
 
где     h – высота сечения балки настила на опоре с учётом среза;   
  t – толщина стенки балки настила;       
  n и d – количество и диаметр отверстий.    
 Прочность сечения обеспечена. 
Конструирование узла сопряжения главной балки с колонной 
Расчет накладок 
Балки Б2 крепим к колонне с помощью накладок, которые крепятся ручной 
сваркой (рисунок 3.16). 
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Рисунок 3.16 – Крепление накладки 
Примем толщину накладки tн=16 мм. Сталь накладки С345. 
Условная поперечная сила (приложение В): 
ficQ  -24,82 т 
Момент, изгибающий планку в ее плоскости: 
24,82 0,7
28,7
2 2
s
пл
Q l
M
 
     т*м 
Катет шва, прикрепляющего планку к ветвям колонны, определяется по 
наибольшему значению: 
2 2 2 236 36 ( 287) ( 248,2) 1739,7
11
0,7 200 1 0,95 133
пл fic
f
f wf wf c
M Q
k
R  
    
   
  
мм 
2 2 2 2 236 36 ( 287) ( 248,2) 1739,7
10
1 200 1 0,95 190
пл пл w
f
z wz wz c
M F l
k
R  
    
   
  
мм 
где f = 0,7 и z = 1 – коэффициенты, принимаемые для полуавтоматической 
сварки; 
Окончательно принимаем катет шва kf = 12 мм. 
Определим наибольшие размеры накладки: 
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hбн = 1000 мм, kf = 10 мм, tf = 21 мм 
max 2 ( +2r) 1000 2 (21 2 30) 838бн fl h t         мм 
Принимаем длину накладки l = 820 мм. 
Проверяем сварные швы по двум сечениям. 
1) по металлу шва 
 
Принимаем ручную сварку. Электроды толстообмазочные. Тип 
электродов Э50 по ГОСТ 9467-75* для С345. 
22 0,7 1 (82 1) 9185,4
1530,9
6 6
crW
   
   см3 
2 2 0,7 1 (82 1) 113,4cr f f wA k l           см
2 
2 2287 248,2( ) ( ) 21
1530,9 113,4
cr
 
   кН/см2 ≤ 22 кН/см2 
2) по металлу границы сплавления 
22 1 1 (82 1) 13122
2187
6 6
crW
   
   см3 
2 2 1 1 (82 1) 162cr f f wA k l           см
2 
2 2287 248,2( ) ( ) 15,1
2187 162
cr
 
   кН/см2 ≤ 22,5 кН/см2 
Проверка сечения накладки. 
Проверяем накладку на срез: 
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бн
s cн
R
R
А
     
( )н нA l n t    
0,58 0,58 34 17,72s yR R    кН/см
2
 
248,2
3,1 19,72
(82 1) 1
s cR 

    
 
кН/см2 
Прочность накладки обеспечена. 
 
Рисунок 3.17 – Крепление пластины 
Толщина пластины назначается tpl = 22 мм, kf  1,2ts = 25,2 мм – катет шва 
назначаем 12 мм; 
61,95
123,9
0,5
M
N
l

    т 
Требуемая длина сварных швов, через которые передается усилие: 
- при расчете по металлу шва 
,min
123,9
720
0,75 0,012 200 1 0,95
w
f f wf wf c
N
l
k R  

  
   
мм 
- при расчете по металлу границы сплавления 
,min
123,9
543
1 0,012 200 1 0,95
w
z f wz wz c
N
l
k R  

  
   
 мм 
f = 0,7 и z = 1 – коэффициенты, принимаемые для полуавтоматической 
сварки. 
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    Длину шва принимаем 720 мм. 
Определим длину шва соединяющего пластину и колонну: 
61,95
123,9
0,5
M
N
l

    т 
Требуемая длина сварных швов, через которые передается усилие: 
- при расчете по металлу шва 
,min
123,9
720
0,75 0,012 200 1 0,95
w
f f wf wf c
N
l
k R  

  
   
мм 
 
- при расчете по металлу границы сплавления 
,min
123,9
543
1 0,012 200 1 0,95
w
z f wz wz c
N
l
k R  

  
   
 мм 
Длину шва принимаем 723 мм. 
Расчет фундаментов 
3.7 Общая оценка грунтовых условий строительной площадки 
Высотное офисное здание расположено в районе Белые Росы. 
Основание строительной площадки от глубины 4 м до 7,3 м являются 
глинистыми грунтами. Такие грунты могут быть использованы, как 
естественное основание фундаментов мелкого заложения (рисунок 3.18). 
 На глубине 4,5 – 5,0 м залегают грунтовые воды.   
 При больших нагрузках на фундаменты (высотное здание) в качестве 
несущего слоя основания лучше использовать песок гравелистый (слой 3).
 Галечный грунт целесообразнее использовать, как несущий слой для 
свайного фундамента. 
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Рисунок 3.18 – Геологический профиль 
3.8 Проектирование фундаментов мелкого заложения  
 Расчет оснований по деформациям 
1. Назначение глубины заложения фундамента. 
Глубина заложения d должна назначаться в зависимости от 
конструктивных решений подземной части здания, инженерно-геологических 
условий строительной площадки, величины и характера нагрузки на 
основание. Глубина заложения d начисляется от поверхности планировки 
основания или от поверхности пола подвала [15].     
  К непучинистым грунтам относят пески гравелистые. Глубина 
заложения в таких грунтах не зависит от глубины промерзания.   
 Определим глубину заложения фундамента:    
 Высота повала Hп = 5,0 м.      
 Назначим глубину заложения по конструктивным соображениям.
 Принимаем высоту подвала Нп = 5,0 м за отметку 0,000 м.  (рисунок 
3.19)            
 От отметки пола 1 этажа откладываем высоту подвала Нп = 5,0 м – 
получаем отметку пола подвала.  
Затем откладываем 1000 мм, расстояние, полученное с учетом высоты 
фундаментной подушки.       
 Получаем глубину заложения фундамента: 
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D = 5,0 +1 = 6 м. 
Т.к. грунт под подошвой непучинистый, глубина заложения не зависит 
от глубины промерзания df.       
 Окончательно принимаем глубину заложения фундамента d = 6 м по 
конструктивным требованиям (рисунок 3.19). 
 
Рисунок 3.19 – Схема к назначению глубины заложения подошвы фундамента 
2. Определение размеров подошвы фундаментов. 
Для зданий с подвалом нагрузки суммируют на уровне отметки пола 
подвала. При этом принимают наиболее неблагоприятные сочетания 
нагрузок. Коэффициент перенагрузки равен n = 1.   
 Используем метод последовательных приближений.   
 Грунт основания - песок гравелистый, средней плотности.  
 Глубина заложения фундаментов d = 6 м    
 Удельный вес грунта ɣ = 18 кН/м3      
 Угол внутреннего трения φ = 38°     
 Удельное сцепление с =2 кПа (0,02 кгс/см)    
 Пол подвала бетонный с цементной стяжкой, толщиной hcf = 0,2 м и 
удельным весом материала пола ɣсf = 22кН/м
3
.      
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Расстояние от низа конструкции пола до подошвы фундамента hs = 
0,5м. Табличное значение расчетного сопротивления грунта основания R0 = 
350 кПа.            
 Считаем, что фундамент нагружен центрально (рисунок 3.20).  
  Расчетная погонная нагрузка (коэффициент перегрузки n = 1) для 
наружной стены на уровне отметки пола подвала N = 9515,37 кН. 
Фундамент под наружную стену. 
Ширина подвала фундамента в первом приближении: 
   
1
0
9515,37
38,5
1 350 5,1 20
IINb м
R d 
  
  
 
где     ɣ = 20кН/м3 – среднее значение удельного веса материала фундамента 
и грунта на его обрезах;         
 α – участок фундамента длиной 1 м.    
 Принимаем для дальнейших расчетов b = 38,5 м в монолитном 
исполнении. 
 
Рисунок 3.20 – Схема к определению размеров подошвы фундамента 
Вычислим расчетное сопротивление грунта основания R: 
 1 2 1 1c c z II q II q b II c IIR M k b M d M d M c
k

 
  

                 
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 
1,4 1,4
2,11 0,4 38,5 18 9,44 0,74 18 9,44 1 5 18 10,8 2 2923,98
1,1
R кПа

                  
где ɣс1 = 1,4 и ɣс2 = 1,4 – коэффициенты условия работы;    
 k = 1,1 – коэффициент по надежности;      
 My = 2,11; Mq = 9,44; Mc =10,80 – коэффициенты принимаемые в 
зависимости от φ;         
 kz =0,4 – коэффициент, зависящий от ширины фундамента;   
 dв = 5 м – глубина подвала от поверхности планировки;   
 d1 – приведеная глубина заложения фундамента от пола подвала; 
1
22
0,5 0,2 0,74
18
cf
s cf
II
d h h м


        
Среднее давление по подошве фундамента pi должно быть не более 
расчетного сопротивления грунта основания R. 
1
9515,38 4235
357,15 2923,98
38,5
IIN Gp кПа кПа
A
 
     
где G – нагрузка от веса фундамента и грунта на его обрезах на участке 
фундамента длиной 1 м; 
38,5 1 6 20 4235G b a d кН          
Условие р < R выполняется, но с большим запасом. 
Коэффициент запаса K31 равен: 
31
2923,98 357,15
100% 100% 81%
2923,98
R p
K
R
 
      
Так как коэффициент  запаса больше 5%, то необходимо уменьшить 
площадь подошвы фундамента.  
Принимаем b1 = 5 м.                 
Вычисляем повторно расчетное сопротивление грунта: 
 
1,4 1,4
2,11 1 5 18 9,44 0,74 18 9,44 1 5 18 10,8 2 2150
1,1
R кПа

                  
Среднее давление по подошве фундамента: 
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1
9515,38 600
2013 2150
5
IIN Gp кПа кПа
A
 
     
5 1 6 20 600G b a d кН          
Определяем коэффициент запаса: 
31
2150 2013
100% 100% 5%
2150
R p
K
R
 
      
Условие p ≤ R выполняется, поэтому окончательно принимаем ширину 
фундамента под наружную стену b1 = 5,0 м. 
3. Определение конечных осадок фундамента. 
Для определения конечных осадок фундаментов используем метод 
послойного суммирования (так как ширина подошвы менее 10м) (рисунок 
3.21).            
 При этом форма подошвы фундамента может быть любой. 
Расчет необходимо производить на основные сочетания расчетных 
нагрузок с коэффициентом перегрузки n =1 (М, Nmax).     
Размеры фундамента: b = 0,5 м, а = 5 м, d = 6 м.   
 Среднее давление по подошве (с учетом веса фундамента) p = 2013 
кПа. На глубине 4,5 м от поверхности имеются грунтовые воды. 
 Грунты имеют следующие характеристики:     
 Песок пылеватый Id = 0,5; ɣII = 19 кН/м
3
;      
 Глина текучепластичная IL = 0,97; ɣII = 18,5 кН/м
3
; E0 = 2300 кПа; 
 Песок гравелистый Id = 0,7; ɣII = 18 кН/м
3
;     
 Галечный грунт ɣII = 19 кН/м
3
. 
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Рисунок 3.21 – Разделение на слои 
Разделяем в первом приближении сжимаемую толщу основания на 
элементарные однородные слои, толщиной hi = (0,2 – 0,4) b = 0,3
.5=1,5 (но не 
более 2 м).          
 Принимаем для песка гравелистого толщину элементарного слоя hi = 
0,5 м, для галечного грунта hi = 0,5 м.       
 Делаем обозначения слоев (≈7-15 слоев) (рисунок 3.21).   
 Определяем напряжение от собственного веса грунта pzqо и 
дополнительное напряжение p0 в уровне подошвы фундамента: 
0 18 5 90zqp d кПа      
0 0 2013 90 1923zqp p p кПа      
Вычисляем дополнительное напряжение pzp на границах выделенных 
слоев (таблица 3.1): 
pzp = α
.
p0 
где α – коэффициент учитывающий изменение на глубине основания 
дополнительного напряжения pzp. 
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Таблица 3.1 – Определение осадки  
 
№ 
z hi, 
м 
2z/b α Pzp, 
кПа 
ɣ Pzq, 
кПа 
0,1 Pzq 
кПа 
Pсрzp, 
кПа 
E, 
МПа 
S, 
м 
0 0 0,5 0 1 
1923 
 
18 99 9,9    
1 0,5 0,5 0,2 0,98 1884,54 
 
18 108 10,8 1904 40 0,01 
2 1 0,5 0,4 0,96 1846,08 
 
18 117 11,7 1865 40 0,02 
3 1,5 0,5 0,6 0,89 1711,47 
 
19 126,5 12,6 1778 40 0,01 
4 2 0,5 0,8 0,8 1538,4 
 
19 136 13,6 1625 27 0,02 
5 2,5 0,5 1 0,7 1346,1 
 
19 145,5 14,55 1442 27 0,02 
6 3 0,5 1,2 0,6 1153,8 
 
19 155 15,5 1250 27 0,01 
7 3,5 0,5 1,4 0,5 961,5 
 
19 165 16,5 1057 27 0,01 
   0,18 

S.0,8 
0,12 
 
НГСТ (нижняя граница сжимаемой толщи) 
При Е0 > 5 МПа, НГСТ находится там, где выполняется условие pzp = 
0,2
.
pzq , это условие выполняется глубоко в галечном грунте.  
 Осадка фундамента определяется: 
zp
ср i
i
p h
S
E


   
S = 0,12 м 
β = 0,8 – безразмерный коэффициент, для всех видов грунтов. 
S = 0,12 м < Su = 12 см 
4.  Расчет арматуры плитной части фундамента  
 Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента.
 Под давлением отпора грунта фундамент изгибается, в сечениях 
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возникают моменты, которые определяют, считая ступени работающими как 
консоль, защемленная в теле фундамента, по формуле: 
𝑀𝑥𝑖 =  
𝑁𝑐𝑥𝑖
2
2𝑙
(1 +
6𝑒𝑜𝑥
𝑙
−
4𝑒𝑜𝑥𝑐𝑥𝑖
𝑙2
) 
где N = 9515,38 кН - расчетная нагрузка на основание без учета веса 
фундамента и грунта на его обрезах;       
   𝑒𝑜𝑥 = М/N = 717,2/9515,38 = 0,07 м - эксцентриситет нагрузки при 
моменте М;           
  𝑐𝑥𝑖 - вылеты ступеней.        
 Изгибающие моменты в сечениях, действующих в плоскости, 
параллельной меньшей стороне фундамента b: 
𝑀𝑦𝑖 =  
𝑁𝑐𝑦𝑖
2
2𝑏
 
 По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 
арматуры: 
𝐴𝑠𝑖 =  
𝑀𝑖
𝜉ℎ𝑜𝑖𝑅𝑠
 
где    ℎ𝑜𝑖 - рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние 
от верха сечения до центра рабочей арматуры: 
 для сечения 1-1: ℎ𝑜1 =  ℎ − 0,05 = 1 − 0,05 = 0,95 м; 
 для сечения 2-2: ℎ𝑜2 =  ℎ − 0,05 = 1 − 0,05 = 0,95 м; 
 для сечения 1’-1’: ℎ𝑜1′ =  ℎ − 0,05 = 1 − 0,05 = 0,95 м; 
 для сечения 2’-2’: ℎ𝑜2
′ = ℎ − 0,05 = 1 − 0,05 = 0,95 м; 
 𝑅𝑠 - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III - 𝑅𝑠 = 
365 МПа;            
 𝜉 - коэффициент, определяемый в зависимости от величины: 
𝛼𝑚 =  
𝑀𝑖
𝑏𝑖ℎ𝑜𝑖
2 𝑅𝑏
 
 𝑏𝑖 - ширина сжатой зоны сечения: 
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в направлении х: 
 для сечения 1-1: 𝑏𝑥1 =  𝑏 = 5 м; 
 для сечения 2-2: 𝑏𝑥2 =  𝑏 = 5 м; 
в направлении y: 
 для сечения 1’-1’: 𝑏𝑦1 =  𝑙 = 5 м; 
 для сечения 2’-2’: 𝑏𝑦2 =  𝑙 = 5 м; 
 𝑅𝑏 - расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В20 - Rb = 
11,5 МПа; 
 Результаты расчета приведены в таблице 3.2, сечения, в которых 
рассчитывалась арматура, показаны на рисунке 3.22, армирование 
фундамента представлено на листе графической части. 
  Таблица 3.2 - Результаты расчета армирования плитной части фундамента 
Сече
-ние 
Вылет, 
ci, м 
Ncxi
2
2l
 (1 +
6eox
l
−
4eoxcxi
l2
) 
М, 
кН·м 
αm ξ hoi, 
м 
As, 
см2 
1-1 0,5 237,8 1,07 256,4 0,049 0,975 0,95 24,0
7 
2-2 1,6 2435,9 1,067 2599,
1 
0,500 0,500 0,95 47,5
8 
1’-
1’ 
0,5 237,8 1,07 256,4 0,049 0,975 0,95 24,0
7 
2’-
2’ 
1,6 2435,9 1,067 2599,
1 
0,500 0,500 0,95 47,5
8 
 
 
Рисунок 3.22 - Схема к расчету армирования плитной части фундамента 
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 Конструируем сетку С-1. Шаг арматуры в обоих направлениях 
принимаем 200 мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 25ø16 
А-III с As = 50,27 см
2
 (> 47,58 см2), в направлении b - 25ø16 А-III с As = 50,27 
см2 (> 47,58 см2). Длины стержней принимаем соответственно 2630мм и 
2030мм. Плиту армируем двумя сетками С-2, принимая продольную 
арматуру конструктивно с шагом 200 мм - 25ø12 А-III с As = 7,88 см
2
.   
5. Расчет стоимости и трудоемкости возведения столбчатого 
фундамента  
 
Таблица 3.3 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения фундамента 
неглубокого заложения 
№ 
рас-
цено
к 
Наименование 
работ и вид затрат 
Единица 
измерени
я 
Объем 
Стоимость, 
руб. 
Трудоем-
кость, чел.-
ч. 
Ед. 
изм. 
всего Ед. 
изм. 
всего 
1-230 
Разработка грунта 
бульдозером 1гр. 
1000м3 13,06 33,8 441,43 8,33 108,8 
1-935 
Ручная разработка 
грунта 
м3 237,46 0,69 163,8 1,25 296,83 
6-2 
Устройство 
подбетонки 
м3 4,0 29,37 117,48 1,37 5,48 
6-6 
Устройство 
монолитного 
фундамента 
м3 400,0 40,94 16376 5,17 2068 
 Стоимость арматуры т 3,001 240 720,38 - - 
Итого: 
17846,
7                    
 2479,1 
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3.9 Проектирование свайного фундамента 
1. Конструктивные требования: глубина заложения ростверка Нр не 
менее конструктивных требований Нкон. 
Нр > Нкон 
Верх монолитного ростверка фундамента должен находиться ниже 
отметки пола как минимум на 0,15 м. 
Нкон = 0,15 +5+ hdn 
Толщина ростверка hdn (0,6…0,8) м (рисунок 3.23). 
 
 
Рисунок 3.23 - Схема к определению глубины заложения ростверка 
 
hdn = 0,6 +0,05 = 0,65 м 
Hкон = 0,15+ 5 + 0,65 = 5,8 м  
2. Выбор длины сваи.       
 Минимальная длина сваи lсв должна заглубляться на минимальную 
величину Δh в несущий слой.       
 Величина Δh в галечном грунте - не менее 0,5 м (Δhmin = 0,5 м).
 Минимальную длину сваи lсв устанавливают с учетом ее заделки в 
ростверк на 5-10см.        
 Полную длину сваи устанавливают исходя из анализа грунтов, 
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действующих нагрузок и конструктивных особенностей здания [14].   
 Принимаем lсв = 3м.        
 Отметка нижнего конца сваи – 8,8 м.    
 Заглубление в галечный грунт составит – 1,8 м.    
 Сечение сваи принимаем 300300 мм. 
3. Определение несущей способности висячей сваи. 
Для определения несущей способности Fd необходимо произвести 
вертикальную привязку сваи к грунтовым условия на основе определенных 
Нр и lсв. 
 d c cr cf ij ijF R A u f h           
ɣс – коэффициент условия работы в грунте = 1; 
R  - расчетное сопротивление грунта под концом сваи, 1050 кПа;  
U – периметр поперечного сечения сваи = 1,2м; 
Fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности 
сваи = 62кПа; 
hi – толщина i-го слоя = 4м; 
ɣсr, ɣсf – коэффициенты условия работы грунта = 1. 
Таблица 3.4 - Расчетные силы трения по боковой поверхности сваи 
№ hij, 
м 
dij, 
м 
fij, 
кПа 
ɣij fij hij 
1 2 - 62 124 
2 2 - 65 130 
   254 
 
 1 1 10500 0,09 1,2 254 1249,8dF кН        
Расчетное сопротивление сваи по грунту:   
1249,8
892,7
1,4
d
г
k
F
P кН

    
 66 
 Изм. Кол.уч. №док. Подпись Дата 
 Лист 
ДП-08.05.01 ПЗ 
 Лист 
где ɣк = 1,4 – коэффициент надежности. 
Для определения количества свай необходимо вычислить расчетное 
сопротивление, уменьшенное на значение ее собственного веса (полезную 
несущую способность сваи). 
892,7 9 1,1 882,8Iг г c fP P g кН        
0,09 4 25 9c св bg A l кН        
где     gc – собственный вес сваи; 
ɣf – коэффициент надежности по нагрузке = 1,1; 
ɣb – удельный вес железобетона = 25кН/м
3
; 
4. Определение количества свай. 
Число свай и схему их размещения устанавливают по расчету по 
первой группе предельных состояний (рисунок 3.24). 
Nic < Pг 
где Nic – среднее усилие на сваи, кН. 
При этом Ncmax < 1,2Pг 
где Ncmax  - предельное усилие в голове наибольшей нагрузки сваи. 
Число свай определяется методом последовательных приближений  
max
2
min
9515,37
11,35 12
882,8 0,81 5,8 20 1,1Iг p ср f
N
n шт
P t H  
   
       
 
Nmax = 9515,37 кН – максимальное расчетное усилие; 
где    tmin = 3dc = 3
.
0,3 = 0,9 м - минимальное расстояние между основами свай; 
ɣср = 20 кН/м – осредненный объемный вес бетона ростверка; 
ɣf = 1,1 – коэффициент надежности. 
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Рисунок 3.24 – Схема размещения свай в ростверке 
5. Проверка усилий в сваях. 
Усилие в любой свае от основного и дополнительного сочетания 
нагрузок: 
9515,37 1010,5
877,1 882,8
12
p
c г
N G
N P кН
n
 
      
3,3 2,4 5,8 20 1,1 1010,5p p p p cp fG a b H кН             
Определение степени использования несущей способности сваи. 
882,8 877,1
100% 100% 1%
882,8
г
I
c
I
г
P N
P

 
      
Так как значение больше 0, то идет недогрузка свай на 1% (допускается 
не более 15%). 
6. Определение размеров подошвы условного фундамента  
Расчет свайного фундамента и его основания по деформациям следует 
проводить как для условного фундамента на естественном основании. 
Границы условного фундамента определяются следующим образом (рисунок 
3.25):             
 - снизу – плоскостью, проходящей через нижние концы свай;  
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 - с боков – вертикальными плоскостями, отстоящими от наружных 
граней крайних рядов вертикальных свай на расстояние ∆;    
 - сверху – поверхностью планировки грунта. 
 
Рисунок 3.25 - Схема к определению размеров условного фундамента 
Размеры подошвы условного фундамента определяются по формулам: 
2 2,7 0,3 2 1,2 6y ca a d м          
2 1,8 0,3 2 1,2 5,1y cb b d м          
,
8,8 0,13 1,2
4
II mt
h tg м

       
где   II,mt = 30
о – осредненное расчетное значение угла внутреннего трения в 
пределах высоты условного фундамента;       
 h  8,8 м – глубина погружения свай в грунт. 
7. Проверка напряжений на уровне нижних концов свай 
На уровне нижних концов свай давление в грунте от нормативных 
нагрузок не должно превышать расчетного сопротивления грунта:  
р ≤ R 
Для проверки напряжений на уровне нижних концов свай определяют 
давление под подошвой условного фундамента 
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max 9515,37
3978
1,2
389,1
6 5,1
н
уф
f
y y
N
G
p
a b

 
  
 
 
6 5,1 5,8 20 3978нуф y yG a b H кН          
где     ɣf = 1,2 – осредненное значение коэффициента надежности по нагрузке;
 G
н
уф – нормативный вес условного фундамента;    
 ɣ = 20 кН/м3 – осредненный объемный вес бетона и грунта. 
 Определяем расчетное сопротивление грунта на уровне нижних концов 
свай:  
1 2
1
c c
z II q II c IIR M k b M d M c
k

 
 

             
 
1,4 1,4
1,15 1 5,1 19 5,59 5,8 19 7,95 2 1456,8
1,1
R кПа

            
где ɣс1 = 1,4 и ɣс2 = 1,4 – коэффициенты условия работы;    
 k = 1,1 – коэффициент по надежности;      
 My = 1,15; Mq = 5,59; Mc =7,95 – коэффициенты принимаемые в 
зависимости от φ;         
 kz = 1 – коэффициент, зависящий от ширины фундамента;   
 d1 принимаем равное Н = 5,8 м;       
  b = b=5,1 м. 
Условие выполняется: 
р = 389,1 кПа ≤ R = 1456,8 кПа 
8. Определение осадки фундамента методом послойного суммирования
 Среднее давление по подошве (с учетом веса фундамента) p = 389,1 
кПа. Грунты имеют следующие характеристики:     
 Песок пылеватый Id = 0,5; ɣII = 19 кН/м
3
;      
 Глина текучепластичная IL = 0,97; ɣII = 18,5 кН/м
3
; E0 = 2300 кПа;
 Песок гравелистый Id = 0,7; ɣII = 18 кН/м
3
;     
 Галечный грунт ɣII = 19 кН/м
3
. 
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Разделяем в первом приближении сжимаемую толщу основания на 
элементарные однородные слои, толщиной hi = (0,2 – 0,4) b = 0,3
.
5,1=1,53 (но 
не более 2 м).            
Принимаем для галечного грунта толщину элементарного слоя hi = 0,5 
м (таблица 3.5). Делаем обозначения слоев (≈6-15 слоев).    
 Определяем напряжение от собственного веса грунта pzqо и 
дополнительное напряжение p0 в уровне подошвы фундамента (таблица 3.5): 
0 19 6,5 123,5zqp d кПа      
0 0 389,1 123,5 265,6zqp p p кПа      
Вычисляем дополнительное напряжение pzp на границах выделенных 
слоев: 
pzp = α
.
p0 
где α – коэффициент учитывающий изменение на глубине основания 
дополнительного напряжения pzp. 
Таблица 3.5 – Определение осадки 
№ z hi, 
м 
2z/b α Pzp, 
кПа 
ɣ Pzq, 
кПа 
0,1 Pzq 
кПа 
Pсрzp, 
кПа 
E, 
МПа 
S, 
м 
0 0 0,5 0 1 
265,6 
 
19 133 13,3    
1 0,5 0,5 0,19 0,99 262,9 19 142,5 14,25 137,7 27 0,002 
2 1 0,5 0,39 0,97 257,6 19 152 15,2 147,3 27 0,002 
3 1,5 0,5 0,58 0,89 236,38 19 161,5 16,15 156,7 27 0,002 
4 2 0,5 0,78 0,8 212,48 19 171 17,1 166,3 27 0,003 
5 2,5 0,5 0,98 0,7 185,92 19 180,5 18,05 175,3 27 0,003 
6 3 0,5 1,17 0,6 159,36 19 190 19,0 185,5 27 0,003 
   
0,015 

S.0,8 
0,012 
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НГСТ (нижняя граница сжимаемой толщи) 
При Е0 > 5 МПа, НГСТ находится там, где выполняется условие pzp = 
0,2
.
pzq , это условие выполняется глубоко в галечном грунте.  
 Осадка фундамента определяется: 
zp
ср i
i
p h
S
E


   
S = 0,012 м 
β = 0,8 – безразмерный коэффициент, для всех видов грунтов. 
S = 0,012 м < Su = 12 см 
9. Определение нагрузки на каждую сваю 
Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 
условие: 
Nсв ≤ Fd/k 
а при наличии моментов от ветровых нагрузок дополнительно: 
𝑁св
кр
 ≤ 1,2 Fd/k 
𝑁св
кр
 ≥ 0  
где 𝑁св
кр
- нагрузка на сваю крайнего ряда. 
Определяем нагрузки на сваи по формулам: 
𝑁𝐶𝐵 =
𝑁/
𝑛
±
𝑀𝑥
/
∗  𝑦
∑ 𝑦𝑖
2  
𝑄𝐶𝐵 =
𝑄/
𝑛
 
где     n – количество свай;  
y  –  расстояние от оси куста до оси сваи, в которой определяется 
усилие;    
yi – расстояние от оси куста до оси каждой сваи, м; знак момента 
зависит от того, в каких сваях определяются усилия. 
𝑁𝐶𝐵
1,2,3 =
9515,37
12
−
717,2 · 1,35
6 · 1,352
= 704,45 кН; 
 72 
 Изм. Кол.уч. №док. Подпись Дата 
 Лист 
ДП-08.05.01 ПЗ 
 Лист 
𝑁𝐶𝐵
4,5,6 =
9515,37
12
−
717,2 · 0,45
6 · 0,452
= 527,3 кН; 
𝑁𝐶𝐵
7,8,9 =
9515,37
12
+
717,2 · 0,45
6 · 0,452
= 1057,5  кН; 
𝑁𝐶𝐵
10,11,12 =
9515,37
12
+
717,2 · 1,35
6 · 1,352
= 881,45  кН 
𝑁𝐶𝐵
4,5,6 = 1057,5 кН > 890∙1,2 = 1068 кН, условие выполнено. 
По расчету Fd /k =1249,8/1,4 = 890 кН (k=1,4 - коэффициент 
надежности по нагрузке). 
Условие удовлетворяется. Нагрузки занесем в таблицу 3.6. 
Таблица 3.6  – Данные для расчета несущей способности свай 
Комбинация № сваи 
Нагрузки 
Nсв, кН 
I 
1,2,3 
4,5,6 
7,8,9 
10,11,12 
704,45 
527,3 
1057,5 
881,45 
 
10. Расчет ростверка по прочности      
 Расчет ростверка на продавливание колонной    
 Расчет на продавливание колонной центрально-нагруженных 
ростверков свайных фундаментов с кустами из более четырех свай 
проводится из условия: 
   0 00 2 1
1 2
2per bt col col
h h
F h R b c h c
c c
 
         
 
 
   
0,6 0,6
2 0,6 1800 0,35 0,3 0,35 0,55 5569,8
0,55 0,3
perF кН
 
          
 
 
При этом продавливание происходит по боковой поверхности 
пирамиды, высота которой равна расстоянию по вертикали от рабочей 
арматуры плиты до низа колонны, меньшим основанием служит площадь 
сечения колонны, а боковые грани, проходящие от наружных граней 
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колонны до внутренних граней свай, наклонены к горизонтали под углом не 
менее 45° и не более угла, соответствующего пирамиде с c  0,4.h0. 
где Fper – расчетная продавливающая сила, равная сумме реакции всех 
свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды 
продавливания, кН. 
 2 881,45 3 5288,7perF кН     
Rbt = 1800 кПа – расчетное сопротивление бетона растяжению для 
железобетонных конструкций с учетом коэффициента условий работы 
бетона;           
 ho = 0,6 м – рабочая высота сечения ростверка на проверяемом участке, 
равная расстоянию от рабочей арматуры плиты до низа колонны, условно 
расположенного на 5 см выше дна стакана;      
 c1 = 0,55 м – расстояние от грани колонны с размером bсо1  до 
параллельной ей плоскости, проходящей по внутренней грани ближайшего 
ряда свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды 
продавливания;            
 с2 = 0,3 м – расстояние от грани колонны с размером hcol  до 
параллельной ей плоскости, проходящей по внутренней грани ближайшего 
ряда свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды 
продавливания.  
Отношение i c h0 принимается не менее 1 и не более 2,5.    
 При ci  h0 , ci принимается равным h0; при ci ≤ 0,4h0 , ci принимается 
равным 0,4h0. 
   
0,6 0,6
5288,7 2 0,6 1800 0,35 0,3 0,35 0,55 5569,8
0,55 0,3
perF кН
 
           
 
 
Условие удовлетворяется. 
Производим проверку на продавливание угловой сваей. 
Расчет ростверка на продавливание угловой сваей производится по 
формуле: 
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𝑁𝐶𝐵 < 𝑅𝑏𝑡 · ℎ01 · (𝛽1(𝑏02) + 𝛽2(𝑏01)) 
где        NCB = 881,45 кН – наибольшее усилие в угловой свае;  
    h01 = 0,6 м – рабочая высота ступени ростверка; 
     b01,b02 = 0,6 м – расстояния от внутренних граней свай до наружных 
граней ростверка;  
       1 = 0,85, 2 = 0,6– коэффициенты. 
881,45 < 1300 · 0,6 · (0,85 ∙ (0,6) + 0,6 · (0,6)) = 1120 кН 
Условие выполняется. 
         Производим расчет ростверка на изгиб (рисунок 3.26). 
 Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента. 
 Под давлением отпора грунта фундамент изгибается, в сечениях 
возникают моменты, которые определяют, считая ступени работающими как 
консоль, защемленная в теле фундамента, по формуле: 
𝑀𝑥𝑖 =  𝑁св𝑖𝑥𝑖 
𝑀𝑦𝑖 =  𝑁св𝑖𝑦𝑖 
где     𝑁св𝑖 - расчетная нагрузка на сваю, кН;      
  𝑥𝑖 , 𝑦𝑖  - расстояние от центра каждой сваи в пределах изгибаемой 
консоли до рассматриваемого сечения. 
 По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 
арматуры: 
𝐴𝑠𝑖 =  
𝑀𝑖
𝜉ℎ𝑜𝑖𝑅𝑠
, 
где ℎ𝑜𝑖 - рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние от 
верха сечения до центра рабочей арматуры: 
 для сечения 1-1: ℎ𝑜1 =  ℎ − 0,05 = 0,6 − 0,05 = 0,55 м; 
 для сечения 1’-1’: ℎ𝑜1′ = ℎ − 0,05 = 0,6 − 0,05 = 0,55 м; 
 𝑅𝑠 - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III - 𝑅𝑠 = 
365 МПа; 
 𝜉 - коэффициент, определяемый в зависимости от величины: 
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𝛼𝑚 =  
𝑀𝑖
𝑏𝑖ℎ𝑜𝑖
2 𝑅𝑏
, 
 𝑏𝑖 - ширина сжатой зоны сечения; 
          𝑅𝑏 - расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В20 - Rb = 
11,5 МПа.           
 Результаты расчета приведены в таблице 3.7. 
 
Рисунок 3.26 - Схема к расчету ростверка на изгиб 
Таблица 3.7 - Результаты расчета армирования плитной части фундамента 
Сечение 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖, 
м 
М, кН·м 𝛼𝑚 𝜉 ℎ𝑜𝑖, м As, см
2
 
1-1 0,75 793,125 0,094 0,95 0,55 41,5 
1’-1’ 0,6 528,87 0,05 0,972 0,55 27,1 
  
 Конструируем сетку С-1. Шаг арматуры в обоих направлениях 
принимаем 200 мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 15ø18 
А-III с As = 47,13 см
2
 (> 41,5 см2), в направлении b - 11ø20 А-III с As = 34,56 
см2 (> 27,1 см2). Длины стержней принимаем соответственно 3250мм и 
2350мм.            
 Так же ростверк армируем двумя сетками С‒2, принимая рабочую 
(продольную) арматуру конструктивно ∅12А‒I с шагом 200мм, поперечную 
∅6А‒I. Длина рабочих стержней 550мм, количество в сетке ‒ 16.  Длина 
поперечной арматуры ‒ 3250 мм, количество в сетке ‒ 15. 
 76 
 Изм. Кол.уч. №док. Подпись Дата 
 Лист 
ДП-08.05.01 ПЗ 
 Лист 
11. Выбор сваебойного оборудования 
Выбираем для забивки свай механический молот. Отношение массы 
ударной части молота m4 к массе свай m2 должно быть не менее 1,5. Так как 
m2 = 0,912 т для кустового свайного фундамента, принимаем массу молота 
m4 = 4т. 
Отказ принимаем по формуле: 
𝑆𝑎 =
𝐸𝑑 ·  · 𝐴
𝐹𝑑(𝐹𝑑 +  · 𝐴)
·
𝑚1 + 0,2(𝑚2 + 𝑚3)
𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3
 
где       Ed –энергия удара, кДж, определяемая как 10·m4·H=10·4·1=40 кДж 
(здесь H=1м – высота подъема молота); 
  А – площадь поперечного сечения сваи, м2; 
   - коэффициент, принимаемый для железобетонных свай равным 
1500 кН/м;  
 Fd – несущая способность сваи, кН (принимаем Fd исходя из принятой 
Fd/k=890кН, то есть Fd=890·1,4=1250 кН); 
m1 – полная масса молота (принимаем m1=m4=4т);          
m2 – масса сваи, т;                 
m3 – масса наголовника  (принимаем m3=0,2т). 
           𝑆𝑎 =
40·1500·0,09
1250(1250+1500·0,09)
·
4+0,2(0,912+0,2)
4+0,912+0,2
= 0,0025м = 0,25см. 
           0,25 > 0,2см.  
Отказ находится в рекомендуемых пределах, молот выбран правильно. 
          12. Определение объемов и стоимости работ 
Таблица 3.8 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения свайного 
фундамента 
№ 
рас-
ценок 
Наименование работ 
и вид затрат 
Ед.изм. Объем 
Стоимость, 
руб. 
Трудоемкость, 
чел.-ч. 
Еди-
ницы 
Всего 
Еди-
ницы 
Всего 
1-230 
Разработка грунта 
бульдозером 1гр. 
1000м3 11,85 33,8 400,53 - - 
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Окончание таблицы 3.8 
№ 
рас-
ценок 
Наименование работ 
и вид затрат 
Ед.изм. Объем 
Стоимость, 
руб. 
Трудоемкость, 
чел.-ч. 
Еди-
ницы 
Всего 
Еди-
ницы 
Всего 
 Стоимость свай Пог.м 768 7,68 5898,2 - - 
5-10 Забивка свай в грунт  м3 15,12 26,3 397,65 4,03 60,95 
5-31 Срубка голов свай свая 192 1,19 228,48 0,96 184,32 
6-2 Устройство 
подбетонки 
м3 1,0 29,37 29,37 1,37 1,37 
6-6 
Устройство 
монолотного 
ростверка 
м3 100,8 42,76 4310,2 6,66 671,3 
 Стоимость арматуры т 2,121 240 509,1 - - 
1-255 
Обратная засыпка 
бульдозером 
1000 м3 0,55 14,9 8,25 - - 
Итого:      11781,78                   917,95 
 
3.10 Технико-экономическое сравнение вариантов 
Сравниваем варианты запроектированных фундаментов – столбчатого 
фундамента неглубокого заложения и свайного кустового фундамента 
(таблица 3.9). 
Таблица 3.9  – Технико-экономическое сравнение вариантов 
Критерий сравнения 
Фундамент неглубокого 
заложения 
Свайный фундамент 
Стоимость, руб. 17846,7 11781,78 
Трудоемкость, чел.-ч. 2479,1 917,95 
 
Как видно из технико-экономического сравнения вариантов, свайный 
фундамент в 3 раза менее трудоемкий и в 1,5 раза более экономичный, чем 
фундамент неглубокого заложения. Поэтому мы отдаем предпочтение ему.  
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Раздел 4. Технология строительного производства 
4.1 Характеристика условий строительства 
Площадка строительства характеризуется следующими условиями: 
Место строительства - г. Красноярск. 
Данный район строительства по СП 131.13330-2012 "Строительная 
климатология" [7] характеризуется следующими природно-климатическими 
параметрами: 
  - Климатический район для строительства IВ; 
  - Расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 42°С; 
   - Температура воздуха наиболее холодной пятидневки минус 37°С с 
обеспеченностью 0,98; 
  - Снеговой район - IV; 
  - Ветровой район - III; 
  - Средняя температура наиболее холодного месяца минус 8,4°С; 
  - Средняя температура наиболее жаркого месяца 25,8°С; 
Предусматривается следующее инженерное оборудование объекта: 
Водопровод – хозяйственно-питьевой от наружной сети; 
Канализация – бытовая в наружную сеть, внутренние водостоки - в 
наружную сеть с открытым выпуском; 
Отопление – водяное центральное; 
Горячее водоснабжение – от внешней сети; 
Электроснабжение – от наружной сети, напряжение 380/220 В; 
Освещение – лампами накаливания и люминесцентными лампами; 
Устройства связи – радиофикация, телефонизация, телевидение, 
замочно-переговорное устройство; 
Лифты – два пассажирских и два грузовых;                          
Строительная площадка снабжена временным электро- и водоснабжением 
и освещением в темное время суток. 
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Доставка материалов на строительный объект производится 
автотранспортом на расстояние до 50 км. 
Подготовка строительной площадки к строительству производится в 
течение месяца.  
Доставка металлических изделий производится автомашинами. 
Все изделия укладываются на деревянные прокладки сечением 100×100 
мм и длиной 220 мм. Прокладки должны быть расположены в местах 
размещения строповочных петель. При складировании изделий в штабеля 
нижний ряд прокладок укладывается на выровненное горизонтальное 
основание. Прокладки всех вышележащих рядов должны быть расположены 
строго одна над другой. 
Монтажные работы 
Все монтажные работы должны выполняться в соответствии с 
требованиями СНиП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 
Приобъектный склад вмещает запас материала на пять дней 
бесперебойной работы. 
Перед подъемом каждого монтажного элемента необходимо проверить:                           
 - соответствие его проектной марке; состояние закладных изделий и 
установочных рисок, отсутствие грязи, снега, наледи, повреждений отделки, 
грунтовки и окраски; 
- наличие на рабочем месте необходимых соединительных деталей и 
вспомогательных материалов; 
- правильность и надежность закрепления грузозахватных устройств; а 
также оснастить в соответствии с ППР средствами подмащивания, 
лестницами и ограждениями. Поднимать конструкции следует в два приема: 
сначала на высоту 20—30 см, затем, после проверки надежности строповки, 
производить дальнейший подъем. 
При установке монтажных элементов должны быть обеспечены:  
- устойчивость и неизменяемость их положении на всех стадиях 
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монтажа;             
 - безопасность производства работ; 
- точность их положения с помощью постоянного геодезического 
контроля;  
- прочность монтажных соединений. 
Кровельные работы 
До начала устройства кровли должны быть завершены все 
строительно-монтажные работы. 
Отделочные работы 
Оштукатуривание внутренних поверхностей помещений 
осуществляется высококачественным цементным раствором. 
Оштукатуривание производится вручную. Рабочее место оборудуется 
инвентарными подмостями, стремянками. При оштукатуривании влажность 
железобетонных стен не должна превышать 8 %, а температура должна быть 
не менее +10 0С. 
До начала малярных работ помещения должны быть освобождены от 
мусора, грязи, тщательно вымыты, оконные переплёты остеклены, а все 
сырые места штукатурки высушены. 
Окрашивать поверхности можно после их предварительной 
подготовки, причем влажность штукатурки не должна превышать 8%. 
Окраска – краска класса КМ0 (НГ).  
Устройство полов 
Перед чистовой отделкой пола необходима стяжка из бетона толщиной 
20 мм, устройство тепло – звукоизоляции толщиной 60 мм. 
 Керамические плитки укладывают по стяжке из цементно-песчаного 
раствора. Пред началом работ необходимо подготовить основание: 
ликвидировать впадины, выбоины и выпуклости. После выравнивания 
поверхности основания с него удаляют пыль и мусор.  
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Для обеспечения горизонтальности пола и заданной проектом отметки 
выставляют маяки и марки, обозначающие заданный уровень чистого пола. 
4.2 Подсчет объемов строительно-монтажных видов работ  
 Срезка растительного слоя 
Глубина срезки h=0,15 м. Площадь срезки (с каждой стороны здания 
прибавляем по 10 м) 
S=3,14 
.
 35
2 
= 3846,5 м2 
           Объем грунта при срезки растительного слоя  
V= 2019,328·0,15 = 576,975 м3 
Объем грунта при разработке котлована 
 
Таблица 4.1 – Ведомость объемов грунта при разработке котлована 
Размеры 
котлована 
по низу, м 
Размеры 
котлована 
по верху, м 
Площадь 
дна 
котлован
а, м2 
Площадь 
верха 
котлован
а, м2 
Площадь 
сечения 
котлована 
по 
высоте, 
м2 
Глуб
ина 
котл
ован
а, 
м 
Объём 
земли, 
м3 
dk dk
B 
Fн Fв 
(Вк + Bk
B
 
)* (Lk+ 
Lk
B
)/4 
h Vк 
50 70 1962,5 3846,5 3600 5,8 20880 
 
  Объем земляных работ  в траншее: 
 
Объем выездной траншеи определяем по формуле 
 
Vтр = (Втр*h/2)*lвт= (3,5*5,8/2)* 46= 467 м
3 
где     Втр – ширина выездной траншеи  (3,5м);      
 h – глубина заложения фундамента;       
 lвт – длина выездной траншеи, равная 5,8/0,125 = 46 м;   
 i– уклон откоса = 0,125; 
Объем земляных работ при обратной засыпке: 
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Vоб.з = (Vк+Vвт)–Vп.ф = (20880+467) – 11382,5 = 9964,5 м
3
 
где Vп.ф – объем подвала. 
              Устройство фундаментов (таблица 4.2). 
Фундаменты – свайные на монолитных железобетонных блоках. 
Высота фундаментной плиты - 600 мм. 
Ширина фундаментной плиты 2400 мм, длина – 3300 мм. 
Таблица 4.2 - Ведомость фундаментов 
Наименова
ние 
Количест
во 
 
Объем, м3 Масса, т 
1
го
 
элемента 
Всех 
1
го
 
элемента 
Всех 
Блоки 
бетонные 
16 4,752 76,032 10,9 175 
 
Гидроизоляция – 54,7  м3. 
 
Заполнение дверных проемов 
Таблица 4.3 – Спецификация заполнения дверных проемов 
Наименование 
Марка 
изделия 
Количество 
Габариты, мм. 
 
Н L B 
Дверь 
наружняя 
2ДП-1 2100-
1600 
4 2100 1518 94 
ДАН О Дв 
Бпр Р 3000-
3000 
4 3000 3000 94 
Дверь 
внутренняя 
2ДП-1 2100-
1600 
44 2100 1518 74 
 
ДОП Км Дв 
Бпр Рз 
3000-3000 
42 3000 3000 74 
 
ДПВ С Б 
Пр2100-
1400 
88 2100 1400 74 
 
ДОП Км Дв 
Бпр Р 3000-
3000 
21 3000 3000 74 
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Элементы лестниц 
Таблица 4.4 – Ведомость элементов лестниц 
Наимено
вание 
элемента 
Тип, марка 
Кол-
во, 
шт 
Объем, м3 Масса, т 
Одного 
На 
здание 
Одного 
На 
здание 
Лестничн
ый марш 
ЛМП 
57.11.15-5 
40 0,92 36,8 2,3 92 
Лестничн
ая 
площадка 
ЛПП 14-15В 42 0,51 21,5 0,6 25,2 
ИТОГО 58,3  117,2 
 
4.3 Технология и организация выполнения работ    
 При возведении данного высотного офисного здания применяется 
комплексный метод монтажа. 
Строительные процессы осуществляем поточным методом. Все работы 
по монтажу ведутся в 2 смены. 
Подготовительные работы 
До начала монтажа каркаса здания должны быть выполнены все 
подготовительные работы: 
– разбиты и приняты оси здания и реперы; 
– возведены все необходимые временные сооружения в соответствии 
со стройгенпланом; 
– закончено устройство временных дорог, подъездных путей и 
складских площадок, рассчитанных на запас конструкций, предусмотренных 
ППР, с учетом календарного графика монтажа; 
– проложены подземные коммуникации; 
– возведены свайные фундаменты под колонны; 
– осмотрены, налажены и приняты монтажные механизмы, 
приспособления и оборудование; 
– оформлены все необходимые документы на скрытые работы; 
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– выполнена в зонах монтажа планировка грунта, организован 
водоотвод; 
– завезены и разложены в соответствии с технологическими схемами 
металлические конструкции. 
Все поступающие на строительную площадку сборные элементы 
подлежат тщательной проверке: 
         – все детали должны быть маркированы на заводах-изготовителях. 
Необходимо проверять геометрические формы, прямолинейность ребер и 
граней, правильность расположения закладных деталей, монтажных петель, 
выпусков арматуры; 
         – детали с трещинами, деформациями и другими дефектами подлежат 
возвращению на завод. 
 Перед подъемом и перемещением сборных элементов в зону монтажа 
необходимо: 
         – очистить элемент, от грязи; 
         – нанести основные риски и проверить, наличие меток мест опирания 
элементов; 
         – проверить правильность и надежность строповки. 
Схема организации рабочей площадки, в том числе стоянка крана и т.д. 
– см. графическую часть. 
         Работы ведутся под открытым небом, в нормальных условиях 
строительства. 
Основные работы 
К основным работам относится непосредственно монтаж сборных 
элементов (колонн, главных балок, второстепенных балок), включая их 
строповку, выверку и временное крепление, а также сопутствующие им 
работы (сварочные работы и устройство антикоррозионного покрытия) и 
возведение монолитного ядра жесткости. 
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1) Металлические колонны 
Металлические колонны устанавливают на монолитную плиту 
фундамента. Подливку бетонным раствором выполняют заранее перед 
установкой колонн. Толщину слоя определяют не только отклонением от 
проектной отметки верха ростверка, но и с учетом длины колонны, 
предназначенной к установке на данный фундамент, чтобы отклонения в 
длине колонны от проектной можно было погасить толщиной этого слоя. 
Колонны раскладывают следующим образом: опорным концом ближе к 
фундаменту, а оголовок направляют в пролет по ходу монтажа, 
предусматривая, чтобы место строповки колонны и центр опоры колонны и 
фундамента находились на одной окружности, описываемой радиусом, 
равным вылету крюка крана с монтажной стоянки. 
Монтаж ведут способом «на весу». Строповку колонн выполняют 
рамочными захватами. Одноштыревые захваты выполняют в виде 
подвешенной к стропам П-образной обоймы, в нижней части которой есть 
отверстия с входящим в них штырем. При расстроповке штырь вытягивают 
из отверстия в колонне с помощью специального каната. 
Кран опускает колонну на ростверк, совмещая осевые риски в нижней 
части колонны с осевыми рисками, нанесенными на верхней поверхности 
фундамента. Затем с помощью двух теодолитов, проверяют вертикальность 
установки колонны, совмещая положение нижних и верхних рисок на 
колонне с вертикальной визирной осью теодолита. 
Металлические колонны фиксируются в проектное положение 
анкерами. 
2) Главные балки 
Балку поднимают выше проектной отметки на 30-50 см, а затем с 
помощью оттяжек приводят ее в положение, близкое к проектному. Риски на 
нижних торцевых гранях балок должны совпадать с рисками на колонне. 
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Перед монтажом главных балок или во время монтажа на консоли 
колонн (непосредственно на закладную деталь) устанавливают 
металлические подкладки-компенсаторы толщиной 6-10 мм для 
выравнивания уровня опорных поверхностей с точностью +5 мм от 
проектных. 
Затем производят сварку листа балки с закладной пластиной колонны. 
Сварка - ручная, дуговая по ГОСТ 5264-80 производится электродами 
УОНИ-13/85. Высота катета шва 12 мм. 
3) Монтаж второстепенных балок 
Второстепенные балки монтируют после окончательного закрепления 
всех нижележащих конструкций каркаса здания. 
Перед монтажом второстепенных балок должна быть выполнена 
исполнительная схема положения верха колонны и опорных площадок 
второстепенных балок в плане и по высоте. 
Должны быть выполнены также следующие работы: разложены в 
соответствии с указаниями ППР второстепенные балки в зоне действия 
монтажного крана, подготовлены и размечены опорные поверхности верха 
главных балок и второстепенных балок; навешены универсальные расчалки 
(инвентарные распорки) и оттяжки; приготовлен инструмент; приварены к 
закладным деталям торцов второстепенных балок крепежные металлические 
листы; подготовлены анкерные устройства. 
Второстепенную балку поднимают не менее, чем на 0,5 м над верхом 
главных балок и, с помощью оттяжек, поворачивают в нужном направлении 
до совпадения продольной оси с осью здания в соответствии с проектом, и 
фиксируют. 
Затем второстепенную балку перемещают вдоль этой оси до того 
момента, когда опорные площадки балки займут положение над опорными 
площадками, на которые должна быть установлена балка, и фиксируют это 
положение. 
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После этого второстепенную балку плавно опускают на опорные 
поверхности, совмещая риски разбивочных осей. 
Перед окончательным закреплением установленных второстепенных 
балок необходимо проверить правильность расположения их в плане и по 
высоте, а также правильность подготовки стыков под сварку. 
Проектное закрепление второстепенных балок производится путем 
сварки. В каждом узле закладная деталь второстепенной балки 
приваривается к опорной плите, которая, в свою очередь, приваривается к 
закладной детали главной балки. Шайбы анкерных болтов также 
завариваются по контуру. 
Расчалки и распорки снимают только после установки и приварки 
панелей покрытия. 
Заключительные работы 
После основных работ выполняются следующие действия: демонтаж 
технологического оборудования, уборка территории от строительного 
мусора, снятие временного ограждения. 
Требования к качеству работ 
Производственный контроль качества строительства выполняется 
исполнителем работ и включает в себя: 
– входной контроль проектной документации; 
– приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы; 
– входной контроль применяемых материалов, изделий; 
– операционный контроль в процессе выполнения и по завершении 
операций; 
– оценку соответствия выполненных работ, результаты которых 
становятся недоступными для контроля после начала выполнения 
последующих работ. 
При входном контроле проектной документации следует 
проанализировать всю представленную документацию.  
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При обнаружении недостатков соответствующая документация 
возвращается на доработку. 
Входным контролем в соответствии с действующим 
законодательством  проверяют соответствие показателей качества 
покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям 
стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, 
указанных в проектной документации. 
При необходимости могут выполняться контрольные измерения и 
испытания этих  показателей. Методы и средства этих измерений и 
испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических 
условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и 
оборудование. 
Результаты входного контроля должны быть документированы. 
Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых 
установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить 
от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, 
изделий и оборудования следует приостановить. В соответствии с 
законодательством может быть принято одно из трех решений: 
– поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, 
изделий, оборудования соответствующими; 
– несоответствующие изделия дорабатываются; 
– несоответствующие материалы, изделия могут быть применены 
после обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), 
проектировщиком и органом государственного контроля (надзора) по его 
компетенции. 
Результаты операционного контроля должны быть документированы. 
Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в 
соответствии с требованиями проектной и нормативной документации 
оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 
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Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку 
соответствия процесса строительства и возводимого объекта требованиям 
законодательства, технических регламентов, проектной и нормативной 
документации, назначенным из условия обеспечения безопасности объекта в 
процессе строительства и после ввода его в эксплуатацию в соответствии с 
действующим законодательством. 
Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку 
соответствия процесса строительства конкретного объекта по получении от 
застройщика (заказчика) извещения о начале строительных работ. 
Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным 
требованиям безопасности как продукции, представляющей опасность для 
жизни, здоровья и имущества пользователей, окружающего населения, а 
также окружающей природной среды. 
Представители органов государственного контроля (надзора) по 
извещению исполнителя работ могут участвовать в соответствии со своими 
полномочиями в процедурах оценки соответствия результатов работ, 
скрываемых последующими работами, и отдельных конструкций. 
Административный контроль за строительством в целях ограничения 
неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ на население и 
территорию в зоне влияния ведущегося строительства ведется органами 
местного самоуправления или уполномоченными ими организациями 
(административными инспекциями и т.п.) в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
При окончательной приемке смонтированных элементов должны быть 
предъявлены документы: 
– исполнительные чертежи; 
– заводские технические паспорта на конструкции материалов, 
примененных при производстве СМР; 
– акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 
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– исполнительные геодезические схемы положения конструкций; 
– журналы работ; 
– документы о контроле качества сварочных соединений. 
4.4 Потребность в материально-технических ресурсах 
Спецификация монтажных элементов 
По каталогу металлических конструкций подбираем металлические 
элементы каркаса. Спецификацию монтажных элементов с геометрическими 
размерами, массой и количеством элементов приводим в виде таблицы 4.5. 
Таблица 4.5 – Спецификация металлических элементов каркаса 
№
  
Наиме
новани
е 
элемен
та 
Марка по 
каталогу 
Эскиз 
Размеры 
элемен-
тов 
Кол- 
-во, 
шт. 
Масса 
элемента, т 
Расход 
материала, м3 
Одно
го 
На 
объе
м 
работ 
На 1 
элеме
нт 
Всего 
1 
Колон
на  К1 
Трубы 
электросвар
ные 
прямошовн
ые по ГОСТ 
10704-
91 1420х10 
 
 
h=300 
Н=10000 
d=1420 
96 1,11 
106,5
7 
0,142 13,63 
2 
Колон
на  К1 
Трубы 
электросвар
ные 
прямошовн
ые по ГОСТ 
10704-
91 820х10 
 
 
h=300 
Н=10000 
d=820 
80 0,65 52 0,082 6,56 
3 
Главна
я балка 
(3 шт) 
Двутавр 
нормальны
й (Б) по 
ГОСТ 
26020-
83 100Б1 
 
L1=1390
0 
L2=1300
0 
L3=9600 
h=990 
L1= 
80 
L2= 
160 
L3= 
80 
1,09 252 0,39 124,8 
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Окончание Таблицы 4.5 
№
  
Наиме
новани
е 
элемен
та 
Марка по 
каталогу 
Эскиз 
Размеры 
элемен-
тов 
Кол- 
-во, 
шт. 
Масса 
элемента, т 
Расход 
материала, м3 
Одно
го 
На 
объе
м 
работ 
На 1 
элеме
нт 
Всего 
4 
Второс
тепенн
ая 
балка 
(5 шт) 
Двутавр 
нормальны
й (Б) по 
ГОСТ 
26020-
83 80Б1 
 
L1=9800 
L2=8700 
L3=7750 
L4=6550 
L5=5450 
 
h=790 
L1= 
320 
L2= 
320 
L3= 
320 
L4= 
320 
L5= 
320 
 
0,48 768 0,13 208 
 Всего     352,99 
 
           4.5 Технологическая карта на устройство монолитных 
перекрытий 
Организация и технология выполнения работ  
Основные указания по бетонированию перекрытий. 
1. Технологическая схема разработана на бетонирование монолитных 
перекрытий. 
2. Бетонирование перекрытий производится с использованием переставной 
опалубки, после выполнения монолитных стен и колонн до нижней отметки 
перекрытия. 
3. До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 
-предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте; 
-установить опалубку; 
- установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи для 
проводки; 
4. Перед бетонированием  поверхность деревянной, фанерной  или  
металлической опалубки следует покрыть эмульсионной смазкой, а 
поверхность бетонной, ж/бетонной и армоцементной опалубки смочить. 
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Поверхность ранее уложенного бетона очистить от цементной пленки и 
увлажнить или покрыть цементным раствором. 
5. Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных 
пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке. 
6. Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия 
устанавливаются пространственные фиксаторы или применяют съемные 
маячные рейки, верх которых должен соответствовать уровню поверхности 
бетона. 
7. Транспортирование бетонной смеси на объект производится 
автобетоновозами с выгрузкой бетона в бункера на площадке приема бетона. 
8. При бетонировании ходить по заармированному перекрытию 
разрешается только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на 
опалубку перекрытия. 
9. При выгрузке бетонной смеси из бункера в опалубку перекрытия 
расстояние между нижней кромкой бункера и поверхностью, на который 
укладывается бетон, должен быть не более 1,0м. 
  10. Бетонную смесь следует укладывать горизонтально слоями  шириной 1.5 
- 2м одинаковой толщины без разрывов, с  последовательным направлением 
укладки в одну сторону во всех слоях. 
11. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 
схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между 
укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва 
устанавливается строительной лабораторией. 
12. При бетонировании плоских плит рабочие швы по согласованию с 
проектной организацией устраивают в любом месте по оси стены. 
Поверхность рабочего шва должна быть перпендикулярна поверхности 
плиты, для чего в намеченных местах прерывания бетонирования ставятся 
рейки по толщине плиты. 
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13. Возобновление бетонирования в месте устройства рабочего шва 
допускается производить при достижении бетоном прочности не менее 1,5 
МПа и удаления цементной пленки с поверхности шва механической щеткой 
с последующей поливкой водой. 
14. Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы 
(ИВ-66,ИВ-47А) или поверхностные вибраторы (ПВ-1,ПВ-2). 
Укладка бетонной смеси в конструкции ведется слоями в 15... 30 см с 
тщательным уплотнением каждого слоя. Наиболее распространен способ 
уплотнения бетона вибрированием. На строительной площадке используют 
внутренние (глубинные), наружные и поверхностные вибраторы. Вибраторы 
приводятся в действие электрическим током (электрические вибраторы) или 
сжатым воздухом (пневматические вибраторы). В массивные конструкции 
бетон укладывают с помощью внутренних вибраторов. Поверхностными 
вибраторами уплотняют бетонные смеси в плитах перекрытий, полах и 
других подобных конструкциях. Наружные вибраторы применяют для 
бетонирования густоармированных тонкостенных конструкций. 
Продолжительность вибрирования в каждом месте установки вибратора 
зависит от пластичности (подвижности) бетонной смеси и составляет 30...60 
с. Признаком достаточности вибрирования служит прекращение осадки 
бетона и появление цементного молока на его поверхности. Чрезмерная 
вибрация бетонной смеси вредна, так как может привести к расслоению 
бетона. Шаг перестановки внутренних вибраторов - от 1 до 1,5 радиуса их 
действия.      
Возобновлять прерванное бетонирование можно после того, как в ранее 
уложенной бетонной смеси закончится процесс схватывания и бетон 
приобретает прочность не менее 1,2 МПа, примерно через 24-36 ч после 
укладки бетона. Для надежного сцепления бетона в рабочем шве поверхность 
ранее уложенного бетона тщательно обрабатывают: путем насечки удаляют 
верхнюю пленку раствора и обнажают крупный заполнитель, продувают 
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сжатым воздухом и промывают струей воды, протирая проволочными 
щетками, в местах выпуска арматуры очищают стержни от раствора. 
15. Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру и 
закладные детали монолитной конструкции. В местах непосредственной 
установки электротехнических коробочек виброуплотнение не производить. 
16. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать 
полуторного радиуса его действия, поверхностные вибраторы переставляют 
так, чтобы площадка  вибратора на новой позиции на 50-100мм перекрывала 
соседний провибрированный участок. 
17. Продолжительность вибрирования на каждой позиции должна 
обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основными 
признаками которого служат прекращение ее оседания, появление 
цементного молока на поверхности и прекращение выделения пузырьков 
воздуха. 
18.  В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка препятствуют 
надлежащему уплотнению бетонной смеси вибраторами, се следует 
дополнительно уплотнять штыкованием. 
19. В процессе бетонирования и по окончании его необходимо применять 
меры к предотвращению сцепления с бетоном элементов опалубки и 
временных креплений. 
Уход за бетоном должен обеспечивать сохранение надлежащей 
температуры твердения и предохранение свежеуложенного бетона от 
быстрого высыхания. Свежеуложенный бетон, прежде всего, закрывают от 
воздействия дождя и солнечных лучей (укрытие рогожей, брезентом, 
мешками, опилками) и систематически поливают водой в сухую погоду в 
течение 7 суток бетонов на портландцементе или глиноземистом цементе и 
14 суток на прочих цементах (одноразовый полив водой 0,5...1,0 кг/м ). При 
температуре воздуха ниже 5 °С полив не производится. Движение людей по 
забетонированным конструкциям и установка на них лесов и опалубки для 
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возведения вышележащих конструкций допускается только после 
достижения бетоном прочности не менее 1,2 МПа. 
Сцепление бетона с опалубкой с течением времени увеличивается, 
поэтому опалубку необходимо снимать, как только бетон приобретет 
необходимую прочность. Распалубливание боковых поверхностей бетонных 
конструкций допускается после достижения бетоном прочности, 
обеспечивающей сохранность их углов и кромок, достигаемой через 1...6 
дней в зависимости от марки бетона, качества цемента и температурного 
режима твердения бетона. 
Во всех случаях загружение конструкций полной расчетной нагрузкой 
допускается после приобретения бетоном проектной прочности.  
После снятия опалубки мелкие раковины на поверхности бетона можно 
расчистить проволочными щетками, промыть струей воды под напором и 
затереть жирным цементным раствором состава 1:2. 
Крупные раковины и каверны расчищают на всю глубину с удалением 
слабого бетона и выступающих кусков заполнителя, затем обрабатывают 
поверхность проволочными щетками и промывают струей воды под напором, 
заделывают жесткой бетонной смесью и тщательно уплотняют. 
20. Контроль за качеством бетонной смеси и бетона производится 
строительной лабораторией. Все данные по контролю качества заносятся в 
журнал бетонных работ. Особое внимание следует уделить контролю за 
виброуплотнением бетонной смеси. 
Бетонирование автобетононасосом  
Автобетононасосы предназначены для подачи бетонной смеси к месту 
укладки как по вертикали, так и по горизонтали. По стреле, состоящей из 
трех шарнирно сочлененных частей, проходит бетоновод с шарнирами - 
вставками в местах сочленений стрелы, заканчивающейся гибким 
распределительным рукавом на опорах. 
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Нормальная эксплуатация бетононасосов обеспечивается в том случае, 
если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 5... 15 см, 
удовлетворяющую требованиям удобоперекачиваемости, т.е. способности ее 
транспортирования по трубопроводу на предельные расстояния без 
расслоения и образования пробок. Оптимальная подвижность бетонной 
смеси с точки зрения ее удобоперекачиваемости 6...8 см, а водоцементное 
отношение - 0,4... 0,6. 
Перед началом транспортирования бетонной смеси трубопровод 
смазывают, прокачивая через него известковое тесто или цементный раствор. 
После окончания бетонирования бетоновод промывают водой под давлением 
и через него пропускают эластичный пыж. При перерыве более чем на 30 
мин смесь во избежание образования пробок активизируют путем 
периодического включения бетононасоса, при перерывах более чем на 1 ч 
бетоновод полностью освобождают от смеси. 
Требования к качеству выполнения работ 
Контроль качества  
Качество бетонных и железобетонных конструкций определяется как 
качеством используемых материальных элементов, так и тщательностью 
соблюдения регламентирующих положений технологии на всех стадиях 
комплексного процесса. 
Для этого необходим контроль и его осуществляют на следующих 
стадиях: при приемке и хранении всех исходных материалов (цемента, песка, 
щебня, гравия, арматурной стали, лесоматериалов и др.); при изготовлении и 
монтаже арматурных элементов и конструкций; при изготовлении и 
установке элементов опалубки; при подготовке основания и опалубки к 
укладке бетонной смеси; при приготовлении и транспортировке бетонной 
смеси; при уходе за бетоном в процессе его твердения. 
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Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТов. 
Показатели свойств материалов определяют в соответствии с единой 
методикой, рекомендованной для строительных лабораторий. 
В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при 
приемке стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной 
стали); при складировании и транспортировке (правильность складирования 
по маркам, сортам, размерам, сохранность при перевозках); при 
изготовлении арматурных элементов и конструкций (правильность формы и 
размеров, качество сварки, соблюдение технологии сварки). После установки 
и соединения всех арматурных элементов в блоке бетонирования проводят 
окончательную проверку правильности размеров и положения арматуры с 
учетом допускаемых отклонений. 
В процессе опалубливания контролируют правильность установки 
опалубки, креплений, а также плотность стыков в щитах и сопряжениях, 
взаимное положение опалубочных форм и арматуры (для получения 
заданной толщины защитного слоя). Правильность положения опалубки в 
пространстве проверяют привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а 
размеры - обычными измерениями.  
Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей 
поверхности опалубки и качество ее смазки. 
На стадии приготовления бетонной смеси проверяют точность 
дозирования материалов, продолжительность перемешивания, подвижность 
и плотность смеси. Подвижность бетонной смеси оценивают не реже двух 
раз в смену. Подвижность не должна отклоняться от заданной более чем на 
±1 см, а плотность - более чем на 3%. 
При транспортировке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не 
начала схватываться, не распадалась на составляющие, не теряла 
подвижности из-за потерь воды, цемента или схватывания. 
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  На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания 
смеси, продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не 
допуская расслоения смеси и образования раковин, пустот. 
Окончательная оценка качества бетона может быть получена лишь на 
основании испытания его прочности на сжатие до разрушения образцов-
кубиков, изготовляемых из бетона одновременно с его укладкой и 
выдерживаемых в тех же условиях, в которых твердеет бетон бетонируемых 
блоков. Для испытания на сжатие готовят образцы в виде кубиков с длиной 
ребра 160 мм. Допускаются и другие размеры кубиков, но с введением 
поправки на полученный результат при раздавливании образцов на прессе. 
Для каждого класса бетона изготовляют серию из трех образцов-
близнецов. 
Для получения более реальной картины прочностных характеристик 
бетона из тела конструкций выбуривают керны, которые в дальнейшем 
испытывают на прочность. 
В зимних условиях помимо общих изложенных выше требований 
осуществляют дополнительный контроль. 
В процессе приготовления бетонной смеси контролируют не реже чем 
через каждые 2 ч: отсутствие льда, снега и смерзшихся комьев в 
неотогреваемых заполнителях, подаваемых в бетоносмеситель, при 
приготовлении бетонной смеси с противоморозными добавками; 
температуру воды и заполнителей перед загрузкой в бетоносмеситель; 
концентрацию раствора солей; температуру смеси на выходе из 
бетоносмесителя. 
При транспортировании бетонной смеси один раз в смену проверяют 
выполнение мероприятий по укрытию, утеплению и обогреву транспортной 
и приемной тары. 
При предварительном электроразогреве смеси контролируют 
температуру смеси в каждой разогреваемой порции. 
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Перед укладкой бетонной смеси проверяют отсутствие снега и наледи 
на поверхности основания, стыкуемых элементов, арматуры и опалубки, 
следят за соответствием теплоизоляции опалубки требованиям 
технологической карты, а при необходимости отогрева стыкуемых 
поверхностей и фунтового основания - за выполнением этих работ. 
При укладке смеси контролируют ее температуру во время выгрузки из 
транспортных средств и температуру уложенной бетонной смеси. Проверяют 
соответствие гидроизоляции и теплоизоляции неопалубленных поверхностей 
требованиям технологических карт. 
По окончании выдерживания бетона и распалубливания конструкции 
замеряют температуру воздуха не реже одного раза в смену. 
При электропрогреве бетона не реже двух раз в смену контролируют 
напряжение и силу тока на низовой стороне питающего трансформатора и 
замеренные значения фиксируют в специальном журнале. 
При всех методах зимней технологии необходимо проверять прочность 
бетона в конструкции неразрушающими методами или путем испытания 
высверленных кернов, если контрольные образцы не могут быть выдержаны 
при режимах выдерживания конструкций. 
На все операции по контролю качества выполнения технологических 
процессов и качества материалов составляют акты проверок (испытаний), 
которые предъявляют комиссии, принимающей объект. В ходе производства 
работ оформляют актами приемку основания, приемку блока перед укладкой 
бетонной смеси и заполняют журналы работ контроля температур по 
установленной форме. 
4.6 Техника безопасности и охрана труда 
Согласно СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» [26], 
при монтаже констукций  (монтажных работ) необходимо предусматривать 
мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих 
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опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером 
работы: 
– передвигающиеся конструкции, грузы; 
– обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и 
сооружений; 
– падение вышерасположенных материалов, инструмента; 
– опрокидывание машин, падение их частей; 
– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 
может  произойти через тело человека. 
При наличии опасных и вредных производственных факторов, 
указанных выше, безопасность монтажных работ должна быть обеспечена на 
основе выполнения содержащихся в организационно-технологической 
документации следующих решений по охране труда: 
– определение марки крана, места установки и опасных зон при его 
работе; 
– обеспечение безопасности рабочих мест на высоте; 
- определение последовательности установки конструкций; 
– обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе 
сборки; 
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 
выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 
Антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, 
когда они выполняются на строительной площадке, следует производить, как 
правило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить 
антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений 
конструкций. 
Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и 
оборудования во время их подъема и перемещения. 
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Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 
необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на 
монтируемых конструкциях до их подъема. 
Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 
применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 
Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и 
их элементам, на которых невозможно обеспечить требуемую ширину 
прохода при установленных ограждениях, без применения специальных 
предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля 
каната для закрепления карабина предохранительного пояса). 
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 
конструкций и оборудования до установки их в проектное положение. 
Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время 
перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 
оттяжками. 
Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 
указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 
установки в положении, близком к проектному. 
Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не 
имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, 
обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и 
наледи необходимо производить до их подъема. 
Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 
раскачивания и вращения. 
Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 
см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 
подъем. 
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При перемещении конструкций или оборудования расстояние между 
ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других 
конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не 
менее 0,5 м. 
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 
элементы конструкций и оборудования на весу. 
Установленные в проектное положение элементы конструкций или 
оборудования должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их 
устойчивость и геометрическая неизменяемость. 
Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных 
в проектное положение, следует производить после постоянного или 
временного их закрепления согласно проекту 
До окончания выверки и надежного закрепления установленных 
элементов не допускается опирание на них вышерасположенных 
конструкций. 
Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых 
местах при скорости ветра 15 м/с и более, грозе или тумане, исключающих 
видимость в пределах фронта работ. 
В соответствии с действующим законодательством обязанности по 
обеспечению безопасных условий охраны труда в организации возлагаются 
на работодателя. 
Работники организаций выполняют обязанности по охране труда, 
определяемые с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой 
должности в объеме должностных инструкций, разработанных с учетом 
рекомендаций Минтруда России или инструкций по охране труда. 
В организации должно быть организовано проведение проверок, 
контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, 
включающих следующие уровни и формы проведения контроля: 
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– постоянный контроль работниками исправности оборудования, 
приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, 
защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе 
работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда; 
– периодический оперативный контроль, проводимый руководителями 
работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям; 
– выборочный контроль состояния условий и охраны труда в 
подразделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно 
утвержденным планам. 
При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники 
должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае 
невозможности этого прекратить работы и информировать должностное 
лицо. 
В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников 
ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по 
устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в 
безопасное место. 
Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в 
дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном 
порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и 
безопасности труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по 
охране труда. 
Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве 
санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды 
и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и 
проч.). 
Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и 
устройств должна быть закончена до начала производства работ. В 
санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, 
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носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим 
первой медицинской помощи. (Согласно СП «Безопасность труда в 
строительстве». Общие требования [26]). 
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Раздел 5. Организация строительного производства 
5.1 Определение продолжительности строительства  
Определение продолжительности строительства и величины заделов 
офисного здания 
Sобщ. пр.=39250 м
2
 
Согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства 
и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», для здания 22-
этажного общей площадью 18000 м2 продолжительность строительства 
составляет 20 месяцев. 
Исходя из имеющихся данных, вычисления произведем методом 
интерполяции. 
1) определим долю увеличения мощности 
39250 − 18000
18000
∙ 100% ≈ 118% 
2) найдем прирост к продолжительности строительства: 
118 ∙  0,3 = 35,5% 
3) расчетная продолжительность строительства объекта: 
Т = 20 ∙ (100 + 35,5)/100 = 27 (мес), принимаем 27 месяцев. 
4) продолжительность строительства объекта с учетом районного 
коэффициента: 
Т = 27 ∙ 1,2 = 32,4 (мес), принимаем 33 месяца (рисунок 5.1). 
Заделы для 22-этажного монолитного жилого дома площадью 18000 м2 
составляют 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 7 13 20 26 32 37 42 52 57 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
62 67 72 77 82 87 92 94 96 100 
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δ =
Тнорм
Трасч
∙ n,  
Трасч = 33 мес, значит количество заделов равно 33. 
Кn = Knn +
(Knn+1−Kn)∙αn∙3
m
, 
где m - количество месяцев в квартале. 
δ1 =
20
33
∙ 1 = 0,6 
К1 = 0 + (3 − 0) ∙ 0,6 = 2 % 
δ2 =
20
33
∙ 2 = 1,2 
К2 = 3 + (7 − 3) ∙ 0,2 = 4 % 
δ3 =
20
33
∙ 3 = 1,8 
К3 = 3 + (7 − 3) ∙ 0,8 = 6 % 
δ4 =
20
33
∙ 4 = 2,4 
К4 = 7 + (13 − 7) ∙ 0,4 = 9 % 
δ5 =
20
33
∙ 5 = 3 
δ6 =
20
33
∙ 6 = 3,6 
δ7 =
20
33
∙ 7 = 4,2 
δ8 =
20
33
∙ 8 = 4,8 
δ9 =
20
33
∙ 9 = 5,4 
δ10 =
20
33
∙ 10 = 6 
δ11 =
20
33
∙ 11 = 6,6 
δ12 =
20
33
∙ 12 = 7,2 
δ13 =
20
33
∙ 13 = 7,8 
δ14 =
20
33
∙ 14 = 8,4 
δ15 =
20
33
∙ 15 = 9 
δ16 =
20
33
∙ 16 = 9,6 
δ17 =
20
33
∙ 17 = 10,2 
δ18 =
20
33
∙ 18 = 10,8 
К5 = 13 + (20 − 13) ∙ 0 = 13 % 
 
К6 = 13 + (20 − 13) ∙ 0,6 = 17 % 
 
К7 = 20 + (26 − 20) ∙ 0,2 = 21 % 
 
К8 = 20 + (26 − 20) ∙ 0,8 = 25 % 
 
К9 = 26 + (32 − 26) ∙ 0,4 = 28 % 
 
К10 = 32 + (37 − 32) ∙ 0 = 32 % 
 
К11 = 32 + (37 − 32) ∙ 0,6 = 35 % 
 
К12 = 37 + (42 − 37) ∙ 0,2 = 38 % 
 
К13 = 37 + (42 − 37) ∙ 0,8 = 41 % 
 
К14 = 42 + (52 − 42) ∙ 0,4 = 46 % 
 
К15 = 52 + (57 − 52) ∙ 0 = 52 % 
 
К16 = 52 + (57 − 52) ∙ 0,6 = 55 % 
 
К17 = 57 + (62 − 57) ∙ 0,2 = 58 % 
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δ19 =
20
33
∙ 19 = 11,4 
δ20 =
20
33
∙ 20 = 12 
δ21 =
20
33
∙ 21 = 12,6 
δ22 =
20
33
∙ 22 = 13,2 
δ23 =
20
33
∙ 23 = 13,8 
δ24 =
20
33
∙ 24 = 14,4 
δ25 =
20
33
∙ 25 = 15 
δ26 =
20
33
∙ 26 = 15,6 
δ27 =
20
33
∙ 27 = 16,2 
δ28 =
20
33
∙ 28 = 16,8 
δ29 =
20
33
∙ 29 = 17,4 
δ30 =
20
33
∙ 30 = 18 
δ31 =
20
33
∙ 31 = 18,6 
δ32 =
20
33
∙ 32 = 19,2 
δ33 =
20
33
∙ 33 = 19,8 
 
К18 = 57 + (62 − 57) ∙ 0,8 = 61 % 
 
К19 = 62 + (67 − 62) ∙ 0,4 = 64 % 
 
К20 = 67 + (72 − 67) ∙ 0 = 67 % 
 
К21 = 67 + (72 − 67) ∙ 0,6 = 70 % 
 
К22 = 72 + (77 − 72) ∙ 0,2 = 73 % 
 
К23 = 72 + (77 − 72) ∙ 0,8 = 76 % 
 
К24 = 77 + (82 − 77) ∙ 0,4 = 79 % 
 
К25 = 82 + (87 − 82) ∙ 0 = 82 % 
 
К26 = 82 + (87 − 82) ∙ 0,6 = 85 % 
 
К27 = 87 + (92 − 87) ∙ 0,2 = 88 % 
 
К28 = 87 + (92 − 87) ∙ 0,8 = 91 % 
 
К29 = 92 + (94 − 92) ∙ 0,4 = 93 % 
 
К30 = 94 + (96 − 94) ∙ 0 = 94 % 
 
К31 = 94 + (96 − 94) ∙ 0,6 = 95 % 
 
К32 = 96 + (100 − 96) ∙ 0,2 = 97 % 
 
К33 = 100 % 
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Заделы для 22-этажного монолитного жилого дома общей площадью 
20602,6  м2. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 4 6 9 13 17 21 25 28 32 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
35 38 41 46 52 55 58 61 64 67 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
70 73 76 79 82 85 88 91 93 94 
31 32 33  
95 97 100 
 
 
Рисунок 5.1 – Организационно-технологическая схема 
5.2 Составление калькуляции затрат труда и машинного времени 
Таблица 5.1 –  Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
 
 
№ 
Обос-
нован
ие 
Наименование 
работ 
Объем 
Состав 
бригады 
На ед. изм. На объём 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
Нвр, 
чел-ч 
Расцен
ка 
Труд З/П 
руб
-
коп 
чел-ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.      Земляные работы  
1 
Е 2-1-
5 
Срезка 
растительного 
слоя грунта I 
группы 
бульдозером ДЗ-
8 
1000 
м2 
3,8465 
Машинист 
0,84 0-89 3,23 
3-
41 
6р.-1 
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№ 
Обос-
нован
ие 
Наименование 
работ 
Объем 
Состав 
бригады 
На ед. изм. На объём 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
Нвр, 
чел-ч 
Расцен
ка 
Труд З/П 
руб
-
коп 
чел-ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 
Е 2-1-
10 
Разработка 
грунта  в 
котловане и 
траншее 
одноковшовым 
эксковатором- 
драглайн с 
вместимостью 
ковша 0,5 м3 с 
зубьями 
100 м3 213,47 
Машинист 
6р.-1 
2,9 3-07 619,06 
655
-35 
3 
Е 2-1-
34 
Засыпка 
котлована и 
траншеи 
бульдозером ДЗ-
8 
100 м3 99,65 
Машинист 
6р.-1 
0,35 0-371 34,87 
36-
97 
4 
Е 2-1-
31 
Уплотнение 
грунта 
самоходными 
катками ДУ-29А 
1000 
м2 
1,963 Машинист 1,3 1-38 2,55 
2-
70 
2.       Устройство свайных фундаментов 
5 Е12-27 
Вертикальное 
погружение 
одиночных свай 
пневмоколесны
ми копрами 
1 шт. 192 
Машинист 
6р-1 
 
Крановщик 
5,3р-1  
1,75 
 
0,58 
1-64 
 
1-64 
336 
 
111,36 
314
-8 
 
314
-8 
6 Е12-39 
Срубка голов 
одиночных свай 
и свай 
шпунтового 
ряда 
м 57,6 
Бетонщик 
3р-1 
0,76 0-53,2 43,77 
30-
64 
3.   Возведение надземной части здания 
7 Е5-1-9 Монтаж колонн 1 шт. 176 
  
Монтажник 
6,3 р-1 
4р-2 
 
Машинист 
крана 6р-1 
 
3,5 
 
2,83 
 
0-7 
 
0-74,2 
 
616 
 
498,1 
 
 
123
-2 
 
130
-59 
 
8 Е5-1-9 Монтаж стоек 1 шт. 320 
Монтажник 
6,3 р-1 
4р-2 
 
Машинист 
крана 6р-1 
 
3,5 
 
2,83 
 
0-7 
 
0-74,2 
 
1120 
 
905,6 
 
 
224 
 
237
-44 
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№ 
Обос-
нован
ие 
Наименование 
работ 
Объем 
Состав 
бригады 
На ед. изм. На объём 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
Нвр, 
чел-ч 
Расцен
ка 
Труд З/П 
руб
-
коп 
чел-ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 Е5-1-9 Монтаж балок 1 шт. 1920 
Монтажник 
6,3 р-1 
4р-2 
 
Машинист 
крана 6р-1 
 
2,1 
 
0,42 
 
1-70 
 
0-44,5 
4032 
 
806,4 
326
4 
 
854
-4 
1
0 
Е4-1-
37 
Установка 
металлической 
опалубки стен 
м2 16000 
Слесарь 4р 
-1 
3р – 2, 
 
0,24 
 
0-17,5 
 
3840 
 
280
0 
 
1
1 
Е4-1-
37 
Разборка 
металлической 
опалубки стен 
м2 16000 
Слесарь 3р 
– 1 
2 р - 2 
0,14 
 
0-09,1 
 
2240 
 
145
6 
 
1
2 
Е4-1-
35 
Устройство 
опалубки 
перекрытий 
м2 1962,5 
Плотник 
4,3,р-1  
0,59 0-44 
1157,8
7 
431
-64 
1
3 
Е4-1-
35 
Разборка 
металлической 
опалубки стен 
м2 1962,5 
Плотник 
4,3,р-1 
0,11 
 
0-07,4 
 
274,75 
 
178
-5 
 
1
4 
Е4-1-
44 
Установка 
арматурных 
сеток и каркасов 
1 шт 735 
Арматурщи
к 4р -1 
2р-3 
1,8 1-22 1323 
896
-7 
1
5 
Е4-1-
49 
Укладка 
бетонной смеси 
в 
конструкции бет
ононасосами 
(стены) 
м3 3978 
Бетонщик 
4,2р-1  
1,2 0-85,8 4773,6 
341
3-
12 
1
6 
Е4-1-
49 
Укладка 
бетонной смеси 
в 
конструкции бет
ононасосами 
(плиты) 
м3 8242,5 
Бетонщик 
4,2р-1  
1,3 0-93 
10715,
25 
766
5-5 
1
7 
Е 4-1-
10 
Установка 
лестничных 
маршей и 
укладка плит 
лестничных 
площадок до 
2,5т 
1шт 82 
Машинист 
6р.-1 
 
Монтажник 
4р -2; 3, 2р-
1 
0,35 
 
1,4 
0-371 
 
1-02 
28,7 
 
114,18 
30-
42 
 
83-
64 
1
8 
Е 4-1-
11 
Установка 
лестничных 
ограждений  
1м 105,6 
Монатажни
к 4р-1 
 
Электросва
рщик 3р-1 
0,37 
 
0,18 
0-276 
 
0-126 
39,07 
 
19,00 
29-
14 
 
13-
3 
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№ 
Обос-
нован
ие 
Наименование 
работ 
Объем 
Состав 
бригады 
На ед. изм. На объём 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
Нвр, 
чел-ч 
Расцен
ка 
Труд З/П 
руб
-
коп 
чел-ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.      Заполнение проемов 
1
9 
У 10-
107 
Установка 
дверных блоков 
в перегородках 
площадью до 3-
х м2 
1 м2 1029 
Плотник 
4,2р-1 
0,89 0-659 915,81 
678
-11 
5.       Устройство кровли 
2
0 
У 12-
129 
Устройство 
кровли  
100м2 19,625 
Кровельщи
к 3р -2,  
2р -1 
85 58-2 
1668,1
2 
114
2-1 
2
1 
Е 7-13 
Устройство 
пароизоляции 
основания под 
кровлю 
битумной 
мастикой 
100м2 19,625 
Изолировщ
ики 3,2р -1 
3,9 2-61 76,53 
51-
22 
6.      Стекольные работы 
2
2 
09-04-
010-3 
Монтаж 
навесных 
панелей из 
герметичных 
стеклопакетов в 
пластиковой или 
алюминиевой 
обвязке 
100м2 157 
Стекольщи
к 4р -3 
 
Машинист 
6р-1 
322,7 
 
19,95 
15-75 
 
5-05 
50663,
9 
 
3132,1
5 
247
2-7 
 
792
-85 
7.      Устройство напольных покрытий 
2
3 
У 11-
57 
Устройство 
стяжек  
толщиной 20мм 
100м2 392,5 
Бетонщик 
4,2р-1 
24 15-5 9420 
608
3-7 
2
4 
У 11-
139 
Устройство 
покрытий пола 
из керамических 
плиток класса 
НГ 
100м2 392,5 
Облицовщи
к 4,3р-1 
150 109-2 58875 
428
61 
8.      Отделочные работы 
2
5 
У 15-
264 
Штукатурка 
высококачестве
нная внутри 
здания 
цементным р-м 
100м2 527,63 
Штукатур 
4,2-1, 3-2 
125 101-4 
65953,
7 
535
01-
7 
2
6 
У 15-
568 
Окраска краской 
класса НГ по 
штукатурке стен  
100м2 508 Маляр 4-1 65 46-1 33020 
234
18-
8 
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5.3 Расчеты по строительному генеральному плану 
Выбор крана по техническим параметрам 
 Выбор монтажного крана и привязка его к надземной части здания 
1. Для расчета крана выбираем самый тяжелый и высоко лежащий 
элемент – колонна К2. 
Монтажную массу находим по формуле: 
Мм = Мэ + Мг 
где 𝑀э - масса монтируемого элемента; 
𝑀Г - масса грузозахватных механизмов. 
№ 
Обос-
нован
ие 
Наименование 
работ 
Объем 
Состав 
бригады 
На ед. изм. На объём 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
Нвр, 
чел-ч 
Расцен
ка 
Труд З/П 
руб
-
коп 
чел-ч 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2
7 
Е8-1-
35 
Облицовка 
внутренних 
поверхностей 
плиткой на 
высоту 2 м 
1 м2 101,6 
Облицовщи
ки-
плиточники 
4р-1, 3р-1. 
1,9 153-42 193,04 
155
87-
5 
Итого: 
271090
,98 
179
238
,97 
2
8 
Внешние коммуникации (10%) 
27109,
09 
179
23,
897 
2
9 
Внутренние сантехнические работы (12%) 
32530,
9 
215
08,
7 
3
0 
Внутренние электромонтажные работы (8%) 
21687,
3 
143
39,
1 
3
1 
Внутренние слаботочные работы (3%) 
8132,7
3 
537
7,1 
3
2 
Благоустройство территории (5%) 
13554,
5 
896
1,9 
3
3 
Сдача объекта (5%) 
13554,
5 
896
1,9 
Итого: 387660 
256
311
,5 
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𝑀𝑀 = 1,1 + 0,205 = 1,305  т 
2. Монтажная высота подъема крюка находится по формуле: 
𝐻к = ℎ0 + ℎз + ℎэ + ℎг 
где    ℎ0 – монтажная отметка элемента; 
ℎз = 0,5 м – запас для выверки монтируемой конструкции; 
ℎэ = 10 м - высота монтируемого элемента; 
ℎг = 5 м - высота грузозахватных механизмов. 
𝐻к = 90,15 + 0,5 + 9,85 + 6 = 106,5 м 
3. Минимально требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 
стрелы: 
Hс = Hk +hп 
где hп – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, hп=2 м. 
Hс = 106,5+2=108,5 м 
4. Вылет крюка найдем по формуле:  
𝐿к =
а
2
+ 𝑏 + 𝑏1  
где    а – ширина колеи крана (принимается по паспорту крана); 
b – расстояние от самой выступающей части здания до оси рельсовых 
путей, которое рассчитывается по формуле: 
b=Rпов-0,5∙а+n  
где n – габарит приближения (принимаем n=1м); 
𝑏1 - наибольшая ширина здания. 
b=4,5-0,5·7,5+1=1,75 м 
𝐿к =
7,5
2
+ 1,75 + 50 = 55,5 м 
Определяем вылет крюка:  
Lk=a/2+b+c  
где    а – база крана (7,5 м); 
b – расстояние от оси рельса до ближайшей части здания (5,2 м); 
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с – расстояние от центра тяжести элемента до выступающей части 
здания. 
Lk=7,5/2+27+5,2=60,95 м 
Принимаем Lk=35,95 м. 
По расчетным характеристикам подбираем кран КБ-676 (рисунок 5.2), с 
техническими характеристиками: Мм = 12,5 т; Нк = 120 м; lк = 55 м. 
 
 
Рисунок 5.2 – Башенный кран КБ-676 
 
5. Поперечная привязка крана к надземной части здания: 
  Ось подкрановых путей, а следовательно и ось передвижения кранов: 
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-  относительно строящегося здания: 
В = Rпов+lбез 
где В – минимальное расстояние от оси подкрановых путей до наружной 
грани здания, м; 
         Rпов – радиус поворотной платформы, м; 
         lбез – безопасное расстояние от хвостовой части поворотной платформы 
крана до наиболее выступающей части здания, принимается не менее 0,7 м 
на высоте до 2 м и не менее 0,4 при высоте более 2м. 
В = Rпов + lбез = 4,5 + 0,4 = 4,9 м 
Определение зон действия крана на стройгенплане 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально 
могут действовать опасные производственные факторы. 
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 
связанных с работой монтажного крана, относятся места, над которыми 
происходит перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными 
ограждениями. Под ними понимаются устройства, предназначенные для 
предотвращения непреднамеренного доступа людей в зону. 
К зонам потенциально действующих опасных факторов относятся 
участки территории вблизи строящегося здания и этажи здания в одной 
захватке, над которыми происходит монтаж конструкций. Эта зона 
ограждается сигнальными ограждениями в соответствии с ГОСТ 23407-78. 
Под сигнальными ограждениями понимаются устройства, предназначенные 
для предупреждения о потенциально действующих опасных 
производственных факторах и обозначения зон ограниченного доступа. 
Производство работ в этих зонах требует специальных организационно-
технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих. 
В целях создания условий безопасного ведения работ предусматривают 
различные зоны: монтажную, зону обслуживания краном, перемещения 
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груза, опасную зону работы крана, опасную зону дорог, опасную зону 
монтажа конструкций. 
Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно 
падение груза  при установке и закреплении элементов.  
Мм = Lэ + хот = 13,9 + 9,2 = 23,1 м 
где     Lэ – длина самого большого элемента, который может упасть со здания, 
м; 
хот – расстояние отлета элемента. 
Рабочая зона крана – пространство в пределах линии, описываемой 
крюком крана. 
Rраб = lк = 55 м 
Опасная зона – пространство, в пределах которого возможно падение 
груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания. 
Rоп = Rраб + 0,5∙bэ + Lэ + хот = 50 + 0,5∙0,99 + 13,9 + 13,7= 78,095 м 
 где  Lэ – длина самого большого элемента, который может упасть с крюка; 
bэ – ширина самого большого элемента, который может упасть с крюка. 
Проектирование временных дорог 
Для внутрипостроечных перевозок пользуемся автомобильным 
транспортом.  
Схема движения транспорта и расположения временных дорог в плане 
должна обеспечить подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-
разгрузочных механизмов к площадкам укрупнительной сборки, складам, 
бытовым помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта 
максимально используем существующие и проектируемые дороги.  
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: 
между дорогой и складской площадкой – 1м; между дорогой и забором, 
ограждающим строительную площадку - 1,5 м. 
Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м. 
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Дорога обустроена карманом для разгрузки  и мойкой колес на выезде с 
уширением дороги - 6 м.      
 Проектирование складов на стройплощадке 
Проектирование складов ведут в следующей последовательности: 
определяют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод 
хранения (открытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам 
хранения; выбирают типы складов; размещают и привязывают склады на 
строительной площадке; размещают детали на открытом складе. 
Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую сложенным 
материалом, определяют по формуле  
F=P/V 
где    Р - количество материала, хранимого на складе; 
Тн - норма запаса материала, дн.; 
К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (от 
1,1 до 1,5); 
К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течение расчетного периода (обычно 1,3); 
V - количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада  
 лестничные марши (открытый способ хранения) 
F=36,8/0,8=46 м2; 
 лестничные площадки (открытый способ хранения) 
F =21,5/1,1=19,5 м2; 
 металлические колонны (открытый способ хранения) 
F=222,7/1,2=185,5 м2; 
 металлические балки и связи (открытый способ хранения) 
F =153,5/1,2=128 м2; 
 витражные и дверные блоки (закрытый способ хранения) 
F =1607,8/25=64,3 м2; 
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Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле 
S = F/β 
где β - коэффициент использования склада, характеризующий отношение по-
лезной площади к общей (для закрытых складов – 0,6-0,7; при штабельном 
хранении - 0,4-0,6; для навесов - 0,5-0,6 для открытых складов лесоматериалов - 
0,4-0,7; для металла - 0,5-0,6; для нерудных строительных материалов -0,6- 0 ,7) .  
Сведем все полученные данные для определения площадей складов в 
таблицу 5.2. 
 Таблица 5.2 - Определение площадей складов 
 
 
 открытые склады Sоткр =424,4 м
2
; 
 закрытые склады Sзакр =45,01 м
2
; 
 Sобщ.= 469,4 м
2
.  
Принимаем закрытый неинвентарный склад с размерами в плане – 
7,5х6,5 м; открытый склад – 12х37 м.   
 Проектирование временных зданий на строительной площадке
 Временными зданиями называются надземные подсобно-
вспомогательные и обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения 
производства строительно-монтажных работ. 
Наименование 
элемента Робщ. Тн k1 k2 
V на 1 
м2 
 
 
Sскл, м2 
Тип склада 
F S 
Металлические 
колонны 
22,27 15 1,1 1,3 1,2 0,6 185,5 308,3 откр 
Металлические 
балки и связи  
153,5 15 1,1 1,3 1,2 0,6 128 76,8 откр 
Лестничные 
марши  
36,8 15 1,1 1,3 0,8 0,6 46 27,6 откр 
Лестничные 
площадки 
21,5 15 1,1 1,3 1,1 0,6 19,5 11,7 откр 
Витражные и 
дверные блоки  
1607,8 9 1,1 1,3 25 0,7 64,3 45,01 закр 
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Временные здания сооружают только на период строительства. Их 
стоимость наряду со стоимостью временных дорог является одной из основных 
статей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение их - важной 
задачей при проектировании стройгенплана.  
Количество временных зданий на строительных площадках может быть 
различным в зависимости от объемов работ, численности работающих и 
условий строительства. 
На стадии ППР число рабочих определяют по календарному плану. 
Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно-
технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны 
(ПСО)) зависит от показателей конкретной строительной отрасли. 
Ориентировочно можно пользоваться следующими данными: рабочие - 85%; 
ИТР и служащие - 12%; ПСО - 3%; в том числе в первую смену рабочих - 70%, 
остальных категорий - 80%. 
Комплекс помещений должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в 
строительстве (включая спецподрядные организации). 
Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) 
определяют по формуле 
Fтр=N∙Fн 
где N - численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади 
гардеробных N - списочный состав рабочих во все смены суток; здравпункта, 
красного уголка, столовой - общая численность работающих на стройке, 
включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других помещений N - 
максимальное количество рабочих, занятых в наиболее загруженную смену; Fн - 
норма площади на одного рабочего (работающего), м. 
Согласно графику движения кадров, максимальное число рабочих 
составляет 90 человек. 
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Таблица 5.3 –расчет численности работающих на строительной площадке 
Категории работающих Всего В многочисленную 
смену 
Уд.вес, 
% 
Кол-во, 
чел 
Уд.вес, % Кол-во, чел 
Рабочие 85 90 70 74 
ИТР 12 13 80 10 
ПСО 3 3 80 2 
∑ 100 106  86 
           Таким образом, получаем численность сотрудников в самую 
многочисленную смену – 86 человек. 
Для данного количества человек следует рассчитать следующие 
санитарно-бытовые помещения и инвентарь (таблица 5.4): гардеробные с 
умывальниками, душевыми и сушильными; помещения для обогрева, отдыха 
и приема пищи; прорабская; туалет; устройства для мытья обуви; щит со 
средствами пожаротушения. 
Таблица 5.4 – Расчет временных зданий 
№ Наименовани
е помещения 
N, 
чел 
S, м2 Тип 
быт.помещени
я 
S Кол-
во 
здан
ий 
На 1 
чел 
расчетная S 
одного 
всех 
Санитарно- бытовые помещения 
1 Гардеробная 86 0,9 77,4 
10х3,2х3(10че
л) 
28 84 3 
2 
Помещение 
для обогрева 
74 1 74 
7,4х3х2,8(9 
чел) 
20 80 4 
3 Умывальные 74 0,05 3,7 4х3х3 12 12 1 
4 Душевая 74 0,34 23,9 9х3х3 (6чел) 24 24 1 
5 Туалет 74 0,07 5,18 2,7х2х2,8 5,4 5,4 1 
6 Сушильня 74 0,2 14,8 
3,8х2,1х2,8 
(3чел) 
7,9 15,8 2 
7 Столовая 86 0,5 43 9х3х3(20мест) 24 48 2 
8 Медпункт 86 0,06 5,16 6,4х3,1х2,7 17,8 17,8 1 
Служебные помещения 
9 Прорабская 12 4,8 57,6 9х3х3 24 72 3 
10 
Диспетчерска
я 
3 7 21 6х3х2,5 15,6 31,2 2 
Общественные помещения 
11 
Красный 
уголок 
86 0,24 20,64 8,9х2,9х2,8 23 23 1 
 ВСЕГО  413,2 21 
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 Бытовой городок располагаем вблизи въезда на строительную 
площадок, вне опасных зон, с наветренной стороны господствующих ветров 
и на расстоянии не менее 50 м по отношению к установкам, выделяющим 
пыль, вредные газы и т.п. Пункт питания при продолжительности обеденного 
перерыва 30 мин допускается не более 300 м. 
 Проектирование временного электроснабжения 
1.   Определим потребителей электричества на площадке 
 силовое оборудование; 
 технологические нужды; 
 наружное освещение; 
 внутреннее освещение. 
2. Для обеспечения данной площадки электричеством в 
необходимом количестве, необходимо установить временную 
трансформаторную подстанцию 
3. Рассчитаем мощность, необходимую для обеспечения 
строительной площадки электричеством по формуле 
Р = 𝛼 ∙ (∑
К1 ∙ Рс
𝑐𝑜𝑠 𝜑
+ ∑
К2 ∙ Рт
𝑐𝑜𝑠 𝜑
+ ∑ К3 ∙ Росв + ∑ К4 ∙ Рн) 
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 
от ее протяженности (1,05-1,1); 
          К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом 
потребителей и несовпадением времени их работы; 
          Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 
          Рт – мощность, требуемая для технологических нужд, кВт; 
Росв – мощность, требуемая для наружного освещения, кВт; 
          cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера нагрузки 
и числа потребителей. 
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Таблица 5.5 – Расчет мощности электроэнергии 
 
Определение суммарной мощности:  
Р=1,1∙137,97=151,76 кВт 
Выбираем трансформаторную подстанцию мощностью 180кВт.  
Разводящую сеть устраиваем по смешанной схеме. 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 
определим по формуле:  
n=P∙E∙s/Pл 
где      Р – удельная мощность, Вт/м2 (прожектор ПЗС-35 Р=0,4);  
  
Наименование 
потребителей 
Единица 
измерения 
Кол-во 
Удельная 
мощность на 
единицу 
измерения, 
кВт 
Коэф. 
спроса, Кс 
cos 
Требуемая 
мощность, 
кВт 
Силовые потребители 
Башенный кран шт 1 45 0,2 0,5 18 
Технологические нужды 
Электросушка 
штукатурки 
м2 52763 0,5 0,5 0,85 0,29 
Внутренние освещение 
Отделочные работы м2 50800 15 0,8 1 12 
Конторские и бытовые 
помещения 
м2 126 15 0,8 1 12 
Душевые и уборные м2 28 3 0,8 1 2,4 
Склады закрытые м2 45,01 3 0,8 1 12 
Склады открытые, 
навесы 
м2 127,44 3 0,8 1 2,4 
Наружное освещение 
Производство 
механизированных 
работ 
м2 2180 1 1 1 1 
Монтаж рельсовых 
путей 
м2 373,95 3 1 1 3 
Территория 
строительства 
м2 31766,2  0,2 1 1 0,2 
Основные проезды км 0,196 5 1 1 5 
Общая требуемая мощность 137,96 
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Е – освещенность (охранное Е=1,5); 
 s – размеры площадки, подлежащей освещению, м2; 
 Рл – мощность лампы прожектора, Вт (ПЗС-35 Рл=1000 Вт);  
Для освещения используем ПЗС - 35 мощностью, Р = 0,4Вт/м2. 
Мощность лампы прожектора Рл = 1000Вт . Освещенность Е = 1,5 лк. 
Площадь подлежащая освещению 31766,2 м2. 
Принимаем для освещения строительной площадки 38 прожекторов.  
На основе подсчитанной мощности производим выбор источников 
электроснабжения и трансформаторы. Наиболее экономичным источником 
электроснабжения являются районные сети высокого напряжения.  
Проектирование временного водоснабжения    
 Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
   Потребность в воде подсчитывают на период строительства с 
максимальным водопотреблением. 
1) Суммарный расход воды воды, л/с: 
𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄маш + 𝑄хоз.−быт. + 𝑄пож 
где 𝑄пр, 𝑄маш, 𝑄хоз.−быт., 𝑄пож - расход воды, л/с, соответственно на 
производство, охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-
бытовые и противопожарные нужды. 
2) Расход воды на производственные нужды: 
3600
2,1Q 41пр


t
КVq
 
где    1,2 – коэффициент, учитывающий потери воды; 
  V – объем строительно-монтажных работ (по календарному плану 
производства работ); 
 q1 – норма удельного расхода воды, л, на единицу потребителя; 
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 Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в 
течение смены (суток) для данной группы потребителей; 
t – количество часов потребления в смену (сутки). 
3) Расход воды на охлаждение двигателей строительных машин 
𝑄маш = 𝑊 ∙ 𝑞2 ∙ Кч/3600 
где    W – количество машин; 
q2 – норма удельного расхода воды, л, на соответствующий измеритель; 
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в 
течение смены (суток) для данной группы потребителей. 
4) Расход воды на хозяйственно бытовые нужны слагается из затрат на 
хозяйственно-питьевые потребности и на душевые установки 
𝑄хоз−быт = 𝑄хоз−пит + 𝑄душ 
𝑄хоз−пит = 𝑁макс
см ∙ 𝑞3 ∙ Кч/8 ∙ 3600 
где     𝑁макс
см  - максимальное количество работающих в смену, чел.; 
 𝑞3 - норма потребления воды, л, на 1 человека в смену; примем 
𝑞3 = 25л т.к. площадку берем канализованной; 
 Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в 
течение смены (суток) для данной группы потребителей; 
Расход воды на душевые установки найдем по формуле: 
𝑄душ = 𝑁макс
см ∙ 𝑞4 ∙ К𝑛/𝑡душ ∙ 3600 
где    𝑞4 - норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 
равная 30л; 
 Кn – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем, 
принимаем 0,3; 
  tдуш – продолжительность пользования душем, принимаем 0,5ч. 
5) Расход воды на пожарные нужды примем 50 л/с 
Учитывая, что на один пожарный гидрант приходится 2 струи по 25 л/с 
на каждую, устанавливаем на площадке 2 пожарных гидранта.  
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Таблица 5.6  – Расчет суммарного расхода воды 
Qобщ=0,11+0,608+(0,13+0,28)+20=21,12л/с; 
По общему расходу воды определим, диаметр магистрального 
временного водопровода: 
21,12
63,25 63,25 158,3
3,14 1,2
общQ
D мм
 
  
 
 
где    𝑄расч - расчетный расход воды, л/с; 
υ – скорость движения воды по трубам, принимаем υ = 2 м/с; 
Принимаем D=160мм. 
Ввод выполняем из металлопластиковых труб по ГОСТ Р 52134-2003 
«Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для 
систем водоснабжения и отопления».        
Теплоснабжение          
 На строительной площадке тепло в виде пара, горячей воды и горячего 
воздуха расходуется в зимний период для оттаивания мерзлых грунтов, 
подогревания паром бетонных конструкций, обогрева административно – 
бытовых временных зданий.       
 Обеспечение теплоносителем устраиваем за счет подключения к 
городской сети. 
 
Наименование нужды Ед.изм q Кч V(Nсмmax) Q 
Производственные нужды 
Оштукатуривание м3 5 1,6 527,63 0,11 
На нужды строительных машин 
Охлаждение двигателей маш.-сут. 550 2 2 0,608 
Хозяйственно-бытовые нужды 
Хозяйственно-питьевые м3 25 3 50 0,13 
Душ м3 30 0,4 50 0,28 
Пожаротушение м3 - - - 20 
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5.4  Технико-экономические показатели 
1. Площадь территории строительной площадки – 31766,2 м2; 
2. Площадь под постоянными сооружениями – 1962,5 м2; 
3. Площадь под временными сооружениями – 436 м2; 
4. Площадь складов: 
- открытых – 424,4 м2; 
- закрытых – 45,01 м2; 
5. Протяженность временных автодорог – 0,4325 км; 
6. Протяженность временных электросетей – 1,156 км; 
7. Протяженность временных водопроводных сетей – 0,55 км; 
8. Протяженность временных теплосетей – 0,354 км; 
9. Протяженность ограждения строительной площадки – 716,35 м. 
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Раздел 6. Экономика строительства 
6.1 Социально-экономическое обоснование    
 Красноярск – административный центр Красноярского края, 
крупнейший город в Центральной и Восточной Сибири. В 2012 году ему 
присвоен статус «города-миллионника». 
         Регион занимает третье место по вводу коммерческих зданий в 
Сибирском федеральном округе, причем темпы строительства постоянно 
увеличиваются. Ежегодно объемы ввода недвижимости увеличивается на 12-
15%. К коммерческой недвижимости относят офисные центры, торговые 
центры и складские комплексы. 
           Офисный центр — это здание, состоящее из большого числа 
отдельных офисов. Между тем в России под это определение попадают 
любые нежилые сооружения, используемые как офисное пространство. 
          Торговый центр — это совокупность предприятий торговли, услуг, 
общественного питания и развлечений, подобранных в соответствии с 
концепцией, осуществляющих свою деятельность в специально 
спланированном здании, находящемся в профессиональном управлении и 
поддерживаемом в виде одной функциональной единицы. 
Последние годы спрос на аренду помещений в Красноярске и 
Красноярском крае остается стабильно высоким. По данным Росреестра, 
ежегодно в регионе регистрируется более 90 тысяч сделок купли-продажи 
недвижимости. 
Сейчас мы наблюдаем  динамику направленную на увеличение 
строительства новых квадратных метров жилых строений, такая же ситуация 
наблюдается в секторе коммерческой недвижимости, а конкретно офисных 
зданий предназначенных для сдачи в долговременную аренду, либо в 
долевой выкуп.  
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В Красноярске стремительно развивается малый и средний бизнес, вот 
почему увеличивается потребность в строительстве офисных зданий. 
На данный момент ставки арендной платы за нежилые помещения 
растут. Количество предлагаемых в аренду площадей сокращается. Поэтому 
все большее число компаний предпочитает вкладывать денежные средства в 
строительство собственных зданий.  
 Отследим, что происходит на Красноярском рынке коммерческой 
недвижимости.  
Рынок коммерческой недвижимости формирует спрос и предложение, а 
так же к этому прибавляется еще множество факторов: влияние инфляции на 
потребление услуг, изменение политики государства, зависимость компаний-
владельцев от других компаний. Чтобы определить уровень цен на объекты 
коммерческой недвижимости города Красноярска мы исследовали 
предложения о продаже и аренде офисов, торговых центров, складов, 
которые были представлены продавцами на открытом рынке города 
Красноярска.           
 Рынок офисных и торговых центров является наиболее развитым 
сегментом рынка нежилой недвижимости в Красноярске.     
 На стоимость аренды и продажи офисных зданий влияют следующие 
факторы: площадь, состояние объекта, качество отделки, местоположение, 
функциональное назначение.        
 Этаж расположения является одним из главных факторов влияния на 
стоимость недвижимости. Наибольшую стоимость имеют помещения, 
расположенные на первом этаже, обеспеченные местами для парковки.  
 Вышележащие помещения обычно дешевле на 10-15%.    
 Стоимость подвальных помещений в среднем ниже на 40%. 
Офисные помещения подразделяются на классы - «A», «B», «C» (таблица 
6.1). 
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Таблица 6.1 – Классификация помещений 
Класс 
помещения 
Описание 
«А» - Центральное кондиционирование; 
- Принудительная вентиляция с предварительным обогревом или охлаждением; 
- Охраняемая автостоянка, из расчета минимум 1 место на 100м2 полезной площади; 
- Общая охрана; 
- Окна из упроченного алюминия, ПВХ или композиционных деревянных окон с двойным 
стеклопакетом; 
- Импортные лифты (или лифтов, произведенных по лицензии фирмы ОТИС); 
- Строительство должно быть осуществлено по высочайшим стандартам качества с 
преимущественным использованием импортных отделочных материалов; 
- Гибко перестраиваемые этажи с несущими стенами только по периметру; 
- Система пожарной и охранной сигнализации по СП; 
«В» - Лифты; 
- Только что построены с хорошим качеством строительства, или после капитального 
ремонта, с заменой окон, систем электрики и отопления; 
- Принудительная вентиляция по СП; 
- Воздушное кондиционирование по центральной или сплит-системе; 
- Окна уплотненные, хорошего качества с двойным остеклением; 
- Умеренно перестраиваемые этажи, с минимальным количеством несущих перегородок и 
правильно выбранной глубиной офисных помещений с точки зрения использования их для 
офисных нужд; 
- Современная, заземленная электрическая система адекватной мощности; 
- Пожарная и охранная сигнализация по СП; 
«С» - Лифты, если здание насчитывает более трех этажей; 
- Здание должно быть в хорошем, рабочем состоянии, после косметического ремонта; 
- Здание должно иметь адекватную электрическую мощность;                                           
- Обычные деревянные неуплотненные окна, российского производства, с одинарным 
стеклом и двойной рамой;                                  
- Разнесенные или укрепленные на окне кондиционеры в определенных помещениях;    
- Пассивная вентиляция;                                     
- Не перестраиваемые этажи, характеризуемые обилием несущих стен и коридоров. 
Исходя из приведенной таблицы приведем примеры отнесения бизнес-
центров Красноярска к определенному классу:  
- класс «А» – можно отнести БЦ «Первая Башня» и условно БЦ 
«Европа»; 
- класс «В» – ОДЦ «Метрополь», БЦ «Евразия», ВДЦ «Микс-Макс», 
БЦ «Эверест», БЦ «Ярцентр», БЦ «Весна», БЦ «Титан», БЦ «Сириус», БЦ 
«на Мира 19» и БЦ «на Маерчака 16».  
- класс «С» – ОЦ «на Обороны 3», ОЦ «Перспектива», ОЦ 
«Дубровинский», ОЦ «Старый город», ОЦ «на Дудинской 3 /4», ОЦ «Центр», 
ОЦ «Сибниилп», ОЦ «Красноярскагропромстрой», ОЦ «Красэп», ОЦ 
«Судоремонтный». 
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Из предоставленных данных, видим что классу «А» соответствует два 
бизнес-центра города. 
Самой востребованной офисной недвижимостью являются здания в 
Центральном, Железнодорожном и Советском районах города. Самые 
дорогие офисные помещения расположены в «Деловой зоне». В «Деловую 
зону» входит часть Центрального и Железнодорожного района. 
Посмотрим, что же происходит со стоимостью квадратных метров 
офисной недвижимости (таблица 6.2).  
Таблица 6.2 - Диапазон цен предложения к продаже объектов офисной 
недвижимости 
Местоположение Диапазон цен предложения к продаже на 2017 г., руб./м2 
Уровень 
минимальных 
цен 
Диапазон средних 
цен 
Уровень 
максимальных 
цен 
Советский район 39800 60000-120000 158000 
Центральный район 70000 100000-130000 162500 
Железнодорожный 
район 
39500 50000-85000 96200 
Октябрьский район 45000 50000-58000 60000 
Ленинский район 32500 37000 42700 
Кировский район 17000 20000-35000 45500 
Свердловский район 41500 55000-85000 90500 
 
         Наиболее рентабельным районом для строительства высотного 
офисного здания является Свердловский район. Выбираем микрорайон 
Белые Росы, так как микрорайон молодой, перспективный и динамично 
развивающийся. На II кв. 2017 года сданы 15 домов, к 2019 году сдадутся 
еще 12 жилых домов. Офисное здание возводится с целью обеспечения 
жителей этого района и близлежащих районов рабочими местами, а так же 
торговым центром   шаговой доступности. Исходя из генерального плана 
территориального развития Красноярска выбираем место застройки, 
предназначенное под общественно-деловую зону (рисунок 6.1) . 
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Рисунок 6.1 – Ситуационный план расположения объекта строительства 
6.2 Составление сметной документации и ее анализ 
Локальный сметный расчет составлен на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации» [40]. Расчет 
осуществлялся по сметному нормативу ФЕР (федеральные единичные 
расценки). Расчет ведем базисно-индексным методом.    
 Исходными данными для локального сметного расчета является 
технологическая карта на возведение стен и перекрытий. 
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 2017 г.  с 
использованием индекса к СМР, равного 6,83 (Минстрой России Письмо 
№ 8802-ХМ/09 от 20.03.2017г.).        
 Размеры накладных расходов приняты по видам общестроительных 
работ от фонда оплаты труда (МДС 81-33.2004 [39]); 
НДС (налог на добавленную стоимость) – 18%.    
 Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
 – затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-
01.2001, п. 4.3);           
 – зимнее удорожание – 2,86% (ГСН 81-05-02.2007); 
– затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9);  
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Таблица 6.3 – Структура локального сметного расчета на монолитные работы 
по составным элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
1. Прямые затраты, всего 92496108,3 73 
в том числе:   
материалы 76086247,8 58 
эксплуатация машин 12570552,2 10 
основная заработная плата 5530890 5 
2. Накладные расходы 971752,28 7 
3. Сметная прибыль 623541,05 1 
4. Лимитированные 
затраты, всего 
5175501,2 4 
5. НДС 19877133 15 
6. ИТОГО 130305648 100 
Структура сметной стоимости по экономическим элементам 
показывает: стоимость материалов составляет 58% от общей стоимости, 
машины и механизмы – 10%, накладные расходы – 7%, сметная прибыль – 
1%, лимитированные затраты – 4%, НДС – 15%.  
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Заключение 
В ходе дипломного проектирования была рассмотрена тема «Высотное 
офисное здание с монолитным ядром жесткости в г. Красноярске (рамно-
связевая система)».          
 Путем сравнения нескольких вариантов был определен тип схемы каркаса 
здания – рамно-связевая система.        
 В архитектурно-строительном разделе были определены основные 
габариты здания и сформирован его внешний вид.     
 Расчетами были определены размеры фундаментов, размеры колонн и 
балок, а так же узловые соединения.       
 В разделе «Технология строительного производства» была разработана 
технологическая карта на монтаж монолитного перекрытия высотного здания.
 В разделах «Организация строительного производства» и «Экономика 
строительства» были произведены все необходимые расчеты для составления 
строительного генерального плана на основной период строительства и 
определена сметная стоимость на возведение монолитного перекрытия и стен.
 Строительство здания позволит обеспечить район застройки рабочими 
местами, а так же торговым центром шаговой доступности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 134 
 Изм. Кол.уч. №док. Подпись Дата 
 Лист 
ДП-08.05.01 ПЗ 
 Лист 
Список использованных источников 
1.  Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (ПВД ПГИАВ – 
2016). Принято на заседании Ученого совета СФУ 25.01.2015 (протокол №1). 
–Красноярск, 2016. – 28 с. 
2. СТО 4.2-07-2014 Система менеджмента качества. Общие требования 
к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности. 
– Взамен СТО 4.2-07-2012; Введ. 30.12.2013. – Красноярск: ИПК СФУ, 2014. 
– 60 с. 
3. ГОСТ 2.316 – 2008 Единая система конструкторской документации. 
Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на 
графических документах. – Взамен ГОСТ 2316 – 68; Введ. 01.07.2009. – 
Москва: Стандартинформ, 2009. – 8 с. 
4. ГОСТ 2.304-81 с изм. №№1,2. Единая система конструкторской 
документации. Шрифты чертежные. – Введ. 01.01.82. – Москва: 
Стандартинформ, 2007. – 21 с. 
5. ГОСТ 2.301 – 68* Единая система конструкторской документации. 
Форматы (с Изменениями №№ 1, 2, 3). Межгосударственный стандарт. – 
Взамен ГОСТ 3450-60; введен 01.01.71. - Москва: Стандартинформ, 2007. – 4 
с. 
Архитектурно-строительный раздел 
6. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003. – Введ. 1.01.2012. – М.: ООО «Аналитик», 2012. 
– 96 с.  
7. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*. – Введ. 01.01.2013. – М.: ОАО ЦПП , 2013. – 108 
с. 
 135 
 Изм. Кол.уч. №док. Подпись Дата 
 Лист 
ДП-08.05.01 ПЗ 
 Лист 
8. ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов. Технические 
условия. Актуализированная редакция ГОСТ 6787-90; Введ. 30.06.2002. Дата 
актуализации 01.02.2017. – 13 с.  
9. ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для внутренней 
облицовке стен. Актуализированная редакция ГОСТ 6141-82; Введ. 30.06.91. 
Дата актуализации 01.02.2017. – 12 с. 
10. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. – Введ. 20.05.2011. – 
Москва: ОАО ЦПП, 2011. – 44 с.  
11. СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 21-01-97*; Введ. 01.01.1998. Дата 
актуализации 01.02.2017. – 45 с. 
12. СП 1.13330.2009 Системы противопожарной защиты,  
эвакуационные  пути и выходы; Введ. 01.05.2009. – 42 с. 
13. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001; Введ. 01.09.2001. Дата актуализации 01.01.2013. – 46 с. 
Расчетно-конструктивный раздел, включая фундаменты 
14. Козаков, Ю. Н. Проектирование свайных фундаментов из забивных 
свай : Методические указания к курсовому и дипломному проектированию 
для студентов специальностей 290300, 290500, 291400, 291500 / Ю. Н. 
Козаков, Г. Ф. Шишканов – Красноярск : КрасГАСА, 2003. – 53 с. 
15. Козаков, Ю. Н. Проектирование фундаментов неглубокого 
заложения : Методические указания к курсовому и дипломному 
проектированию для студентов специальностей 290300, 290500, 291400, 
291500 / Ю. Н. Козаков, Г. Ф. Шишканов – Красноярск : КрасГАСА, 2002. – 
60 с. 
 136 
 Изм. Кол.уч. №док. Подпись Дата 
 Лист 
ДП-08.05.01 ПЗ 
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16.     СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*. – Введ. 20.05.2011. – Москва: ОАО ЦПП, 2011. – 
96 с. 
  17.   СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП II-23-81*. – Введ. 20.05.2011. – Москва: ОАО ЦПП, 2011. – 
178 с. 
18. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. – Введ. 20.05.2011. – 
Москва: ОАО ЦПП, 2011. – 44 с.  
19. Т.Г. Маклакова Высотные здания. Градостроительные и 
архитектурно-конструктивные проблемы проектирования.: Монография. 
Издание второе, дополненное. – М.: Издательство АСВ, 2008 – 160с. 
20. Е.А.Фролова 100 самых удивительных достижений современной 
архитектуры.  – М. : Эксмо, 2012. – 232с.  
21. Гранюк Ю.Г., Магай А.А. Обзор зарубежного строительного опыта 
по высотному домостроению // уникальные и специальные технологии в 
строительстве. 2004. №1. С. 20-31. 
22. Конструктивные решения высотных зданий [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  http://www.arhitecture.ru/  
23. Здания на основе металлоконструкций [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  http://www.skyscrapers.ru/  
 24. Металлические конструкции [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:   http://www.studfiles.ru/  
25. Конструктивные решения высотных зданий [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  http://www.ais.ru/  
Раздел ТСП и ОСП 
26. СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве: в 2ч. Ч.1. 
Общие требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001. – Введ. 
8.01.2003. – Москва: Книга-сервис, 2003. - 64с. 
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27. СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве: в 2ч. Ч.2. 
Строительное производство. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001. 
– Введ. 8.01.2003. – Москва: Книга-сервис, 2003. - 48с. 
           28.   СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004. – Введ. 20.05.2011. - Москва: Минрегион России, 
2010. – 16 с. 
29. ЕНиР. Сб. Е22. Сварочные работы.- Вып. 1: Конструкции зданий и 
промышленных сооружений. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 132 с. 
30. ЕНиР. Сб. Е1. Внутрипостроечные транспортные работы. – М.: 
Прейскурантиздат, 1987. – 40 с. 
31. ЕНиР. Сб. Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных 
железобетонных конструкций. - Вып. 1: Здания и промышленные 
сооружения. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 64 с. 
32. Каталог средств монтажа сборных конструкций зданий и 
сооружений. – М.: ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1985. – 178 с. 
33. Оборудование и приспособления для монтажа строительных 
конструкций: отраслевой кат.: в 2 ч. Ч.1: Краны. – М.: ЦБНТИ 
Минмонтажспецстроя, 1985. – 68 с. 
34. Акимова, Л.Д. Технология строительного производства / Л.Д. 
Акимова [и др.]. – М.: Стройиздат, 1987. – 605 с. 
35. Выбор монтажных кранов при возведении промышленных и 
гражданских зданий: метод. указания к практ. занятиям и самост. работе 
студентов / сост. К.Г. Абрамович; КИСИ. – Красноярск, 1989. –  30 с. 
36. Узлы и детали одноэтажных и многоэтажных производственных 
зданий: метод. указания, варианты заданий и исходные данные к курсовому 
проекту для студентов спец. 270102 «Промышленное и гражданское 
строительство» / сост. В.К. Кузьмин, Е.В. Смолич; КрасГАСА.- Красноярск, 
2002.-69с. 
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37. Александровский, А. В. Монтаж железобетонных и стальных 
конструкций/А. В. Александровский, В. С. Корниенко. – М.: Высш. шк., 
1980. – 432с. 
38. Методические указания по разработке типовых технологических 
карт в строительстве. – М.: ЦНИИОМПТ Госстроя СССР, 1987. – 40с. 
Раздел экономика 
39. МДС 81-33.2004. Методические указания по определению 
величины накладных расходов в строительстве. – Введ. 2004-01-12. – М.: 
Госстрой России 2004. 
40. МДС 81-35.2004 Методические указания по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации – 
Введ. 2004-02-28. – М.: Госстрой России 2004. 
41. Саенко И.А. Экономика отрасли (строительство): конспект лекций – 
Красноярск, СФУ, 2009. 
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Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_________________ _________________
" _____ " ________________ 2014 г. "______ " _______________2014 г.
Высотное офисное здание с монолитным ядром жесткости в г. Красноярске (рамно-связевая система)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на Устройство монолитных стен и перекрытий
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________II кв. 2017г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕР06-01-
087-01
Монтаж и демонтаж крупнощитовой 
опалубки: стен (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в жилищно-гражданском строительстве
10 м2 
конструк
ций
1600 593,18 129,56 349,95 46,44 949088 207296 559920 74304 16,61 26576
2 ФЕР06-01-
092-02
Установка каркасов и сеток в стенах массой 
одного элемента: до 50 кг (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в жилищно-гражданском строительстве
1 т 
арматур
ы, 
закладны
х 
деталей
213,18 5915,62 173,83 50,99 6,07 1261091,9 37057,08 10870,05 1294 21,92 4672,91
№ 
пп
Обосно-
вание
Наименование Ед. изм. Кол.
Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Т/з осн.
раб.
Всего
О
б
щ
а
я
 м
а
с
с
а
 
о
б
о
р
у
-
д
о
в
а
н
и
я
, 
т
Всего
В том числе
Обору-
дование
Всего
В том числе
Стоимость единицы, руб.
                           Раздел 1. Монолитные стены и перекрытия
___________________________130305,648
___________________________809,794
_______________________________________________________ 70491,53
Страница 1
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР06-01-
090-06
Бетонирование конструкций внутренних стен 
с помощью автобетононасоса в 
крупнощитовой, объемно-переставной и 
блочной опалубках (без вычета проемов) 
толщиной: до 20 см (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в жилищно-гражданском строительстве
10 м2 
конструк
ций
1326 188,92 36,29 145,51 22,28 250507,92 48120,54 192946,3 29543,28 4,21 5582,46
5 ФССЦ-401-
0009
Бетон тяжелый, класс В 25 (М300) (учебный 
пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в жилищно-гражданском строительстве
м3 3978 725,69 2886794,8
6 ФЕР06-01-
087-02
Монтаж и демонтаж крупнощитовой 
опалубки: перекрытий (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в жилищно-гражданском строительстве
10 м2 
конструк
ций
3725 260,73 50,7 153,2 19,17 971219,25 188857,5 570670 71408,25 6,5 24212,5
7 ФЕР06-01-
092-05
Установка каркасов и сеток в перекрытиях 
массой одного элемента: до 50 кг (учебный 
пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в жилищно-гражданском строительстве
1 т 
арматур
ы, 
закладны
х 
деталей
106,59 5809,99 68,2 50,99 6,07 619286,83 7269,44 5435,02 647 8,6 916,67
8 ФЕР06-01-
091-07
Бетонирование перекрытий с помощью 
автобетононасоса в крупнощитовой и 
объемно-переставной опалубках толщиной: 
до 20 см (учебный пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в жилищно-гражданском строительстве
10 м2 
конструк
ций
4121,25 151,2 17,84 121,48 17,1 623133 73523,1 500649,5 70473,38 2,07 8530,99
10 ФССЦ-401-
0009
Бетон тяжелый, класс В 25 (М300) (учебный 
пример) 
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
Бетонные и железобетонные монолитные 
конструкции в жилищно-гражданском строительстве
м3 8242,5 725,69 5981499,8
103391958 70491,53  Итого по разделу 1 Монолитные стены и перекрытия
Страница 2
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13542622 562123,7 1840491 247669,9 70491,53
971752,28
623541,05
130305648 70491,53
15137915 70491,53
15137915 70491,53
103391958 70491,53
11140007
1840490,8
809793,57
971752,28
623541,05
1861055,3
105253014
3010236,2
108263250
2165265
110428515
19877133
130305648 70491,53
      Материалы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83"
    Справочно, в ценах 2001г.:
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
  Производство работ в зимнее время 2,86%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
Заказчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
(должность, подпись, расшифровка)
  Итого
Страница 3
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
(должность, подпись, расшифровка)
Инвестор:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Сдал: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Принял: ___________________________
Подрядчик:  ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Страница 4
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Расчет на ветровую нагрузку. 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 
Исходные данные 
Ветровой район III 
Нормативное значение ветрового давления 0,038 Т/м2 
Тип местности B - городские территории, лесные массивы 
и другие местности, равномерно покрытые 
препятствиями высотой более 10 м 
Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 
вертикальных не более чем на 15° 
поверхности 
 
Параметры 
Поверхность Наветренная поверхность 
Шаг сканирования 5 м 
f  1,4 
 
H 100 м 
Рисунок 3.18 – Исходные данные по приложению «ВеСТ» 
 
 
2
Т/м2/102 3 4 5
6
4
2
0
Высота (м) Нормативное значение 
(Т/м2) 
Расчетное значение (Т/м2) 
0 0,015 0,021 
5 0,015 0,021 
10 0,02 0,028 
15 0,023 0,033 
20 0,026 0,037 
25 0,029 0,04 
30 0,031 0,043 
35 0,033 0,046 
40 0,034 0,048 
45 0,036 0,05 
50 0,038 0,053 
55 0,039 0,055 
60 0,04 0,057 
65 0,042 0,058 
70 0,043 0,06 
75 0,044 0,062 
80 0,045 0,064 
85 0,046 0,066 
90 0,047 0,068 
95 0,047 0,069 
100 0,048 0,071 
 
 
 
 
 
 
Расчет на снеговую нагрузку. 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 
Параметр Значение Единицы измерения 
Местность 
Снеговой район III  
Нормативное значение 
снеговой нагрузки 
0,126 Т/м2 
Тип местности 
B - Городские территории, 
лесные массивы и другие 
местности, равномерно 
покрытые препятствиями 
высотой более 10 м 
 
Средняя скорость ветра 
зимой 
2,8 м/сек 
Средняя температура января -20,3 °C 
Здание 
 
Высота здания H 100 м 
Ширина здания B 50 м 
h 0 м 
 0 град 
L 50 м 
Неутепленная конструкция с 
повышенным 
тепловыделением 
Нет  
Коэффициент надежности по 
f  
1,429  
 Единицы измерения : Т/м2 
Нормативное значение 
Расчетное значение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,095(0,136)
ПРИЛОЖЕНИЕ В 
C1 - "(L2)*1+(L3)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L9)*1+(L10)*1+(L11)*1"                                         | 
|  N    -927.98  -875.879 -875.01  -874.141 -965.438 -964.569 -963.699 -908.224 -907.354 -906.485  | 
|  Mk   -0.39633 -0.20561 -0.20561 -0.20561  0.35576  0.35576  0.35576  0.14351  0.14351  0.14351  | 
|  My   -86.0587  52.8905  0.63062 -51.6292  59.1079 -13.014  -85.1361  53.2327  0.83466 -51.5633  | 
|  Qz   -29.3374 -20.9039 -20.9039 -20.9039 -28.8488 -28.8488 -28.8488 -20.9592 -20.9592 -20.9592  | 
|  Mz    32.4785 -18.3422  0.21743  19.6119  34.2897 -1.85597 -37.4425  22.0116  0.55788 -20.2771  | 
|  Qy   -10.0283 -7.26346 -7.58756 -7.93131  14.5661  14.3484  14.1188  8.70127  8.45973  8.20627  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 005_     111-1    111-2    111-3    112-1    112-2    112-3    113-1    113-2    113-3    114-1  | 
|           64       64       64       16       16       16       18       18       18       66    | 
|          112      112      112       64       64       64       66       66       66      114    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|C1 - "(L2)*1+(L3)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L9)*1+(L10)*1+(L11)*1"                                         | 
|  N    -879.304 -878.435 -877.566 -925.668 -924.798 -923.929 -948.538 -947.669 -946.8   -898.464  | 
|  Mk   -.05869  -.05869  -.05869  -.071558 -.071558 -.071558 -0.31095 -0.31095 -0.31095 -0.2715   | 
|  My   -28.1981  2.74353  33.6852 -20.5982  0.19575  20.9897  20.511  -3.20251 -26.916   12.2508  | 
|  Qz    12.3766  12.3766  12.3766  8.31758  8.31758  8.31758 -9.48542 -9.48542 -9.48542 -4.96372  | 
|  Mz   -31.6453  2.56466  36.1559 -29.7478 -2.36105  24.4665  54.7817 -5.17116 -64.5649  27.9742  | 
|  Qy   -13.8037 -13.5622 -13.3087 -11.0625 -10.8448 -10.6152  24.089   23.8713  23.6417  11.1087  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 005_     114-2    114-3    115-1    115-2    115-3    116-1    116-2    116-3    117-1    117-2  | 
|           66       66       10       10       10       58       58       58       19       19    | 
|          114      114       58       58       58      106      106      106       67       67    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|C1 - "(L2)*1+(L3)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L9)*1+(L10)*1+(L11)*1"                                         | 
|  N    -897.595 -896.725 -868.026 -867.157 -866.287 -822.406 -821.537 -820.668 -969.966 -969.097  | 
|  Mk   -0.2715  -0.2715  -0.11515 -0.11515 -0.11515 -.083421 -.083421 -.083421  .004951  .004951  | 
|  My   -0.15849 -12.5678  21.9496 -0.5475  -23.0446  28.4679 -2.57576 -33.6195 -0.39202 -.039728  | 
|  Qz   -4.96372 -4.96372 -8.99884 -8.99884 -8.99884 -12.4174 -12.4174 -12.4174  0.14091  0.14091  | 
|  Mz    0.50173 -26.352  -12.5441  3.76414  20.809  -27.0392  2.58175  33.0375  35.0256 -6.34217  | 
|  Qy    10.8672  10.6137 -6.38253 -6.66735 -6.97181 -11.6879 -12.012  -12.3558  16.655   16.4372  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 005_     117-3    118-1    118-2    118-3    119-1    119-2    119-3    120-1    120-2    120-3  | 
|           19       67       67       67       21       21       21       69       69       69    | 
|           67      115      115      115       69       69       69      117      117      117    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|C1 - "(L2)*1+(L3)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L9)*1+(L10)*1+(L11)*1"                                         | 
|  N    -968.228 -913.693 -912.824 -911.955 -950.979 -950.109 -949.24  -900.129 -899.26  -898.39   | 
|  Mk    .004951  .001244  .001244  .001244  0.32885  0.32885  0.32885  0.29351  0.29351  0.29351  | 
|  My    0.31256  0.30289  .046135 -0.21062 -21.5709  3.15763  27.8861 -11.1753  0.2334   11.6421  | 
|  Qz    0.14091 -0.1027  -0.1027  -0.1027   9.89141  9.89141  9.89141  4.5635   4.5635   4.5635   | 
|  Mz   -47.1508  75.3009 -0.11918 -74.9206  54.55   -5.30325 -64.5973  29.1641  0.56894 -27.4075  | 
|  Qy    16.2076  30.2878  30.0463  29.7928  24.0491  23.8314  23.6018  11.5578  11.3163  11.0628  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 005_     121-1    121-2    121-3    122-1    122-2    122-3    123-1    123-2    123-3    124-1  | 
|           16       16       16       66       66       66      112      112      112       66    | 
|           66       66       66      115      115      115       66       66       66       19    | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|C1 - "(L2)*1+(L3)*1+(L5)*1+(L6)*1+(L9)*1+(L10)*1+(L11)*1"                                         | 
|  N    -66.0297 -65.723  -65.4162 -59.7007 -59.3939 -59.0871 -61.9709 -62.2777 -62.5845 -65.8413  | 
|  Mk    0.12573  0.12573  0.12573  .015814  .015814  .015814  .097444  .097444  .097444 -0.12402  | 
|  My   -4.85306  0.53077  2.75958 -4.53079  0.66094  2.51773  2.63112  0.60856 -4.56901  2.73587  | 
|  Qz    1.29212  0.7065   0.12089  1.24238  0.63833  .034291 -.082606 -0.66822 -1.25384 -.080786  | 
|  Mz    0.86286 -0.10017 -1.0632   0.70699  .00394  -0.6991  -0.84406  .057907  0.95988 -0.92387  | 
|  Qy    0.17875  0.17875  0.17875  0.12734  0.12734  0.12734 -0.16742 -0.16742 -0.16742 -0.15506  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Схемы перемещений от комбинации нагрузок
Здание с каркасно - связевой системой
Здание с оболочковой системой  Здание с оболочковой системой и жестким диском
перекрытия
Здание с каркасно - связевой системой
и жестким диском перекрытия
На основе анализа предварительного регулирования получили следующие данные:
- из таблицы 1 видно, что суммарные перемещения от комбинации нагрузок в здании с каркасно-связевой системой с жестким диском
перекрытия составляют 71,7  мм, в то время как здание с каркасно-связевой системой имеет перемещения равные 79 мм (разница
составляет примерно 10%).
- из таблицы 2 видно, что суммарные перемещения от комбинации нагрузок в здании с оболочковой системой с жестким диском
перекрытия составляют 114,8  мм, в то время как здание с оболочковой системой имеет перемещения равные 123,4 мм (разница
составляет примерно 10%).
Нагрузка
Перемещения, мм
Каркасно - связевая
система
Каркасно - связевая
система с жестким
диском перекрытия
- Собственный вес конструкций 14 52
-Нагрузка от офисных перегородок 18 9
- Нагрузка от людей, пребывающих
в здании 14 10
- Ветровая нагрузка 13 12
- Снеговая нагрузка 4 4
- Нагрузка от вертолета 2 2
- Комбинация нагрузок 79 71
Нагрузка
Перемещения, мм
Оболочковая
система
Оболочкова система
с жестким диском
перекрытия
- Собственный вес конструкций 17 66
-Нагрузка от офисных перегородок 44 22
- Нагрузка от людей, пребывающих
в здании 22 19
- Ветровая нагрузка 32 29
- Снеговая нагрузка 4 4
- Нагрузка от вертолета 4 4
- Комбинация нагрузок 123 114
Таблица 1 - Сравнение перемещений каркасно-связевых систем
Таблица 2 - Сравнение перемещений оболочковых систем
А Б В Г
4000050000
А Б В Г Е Ж И К
50000
А Б В Г Е Ж И К А Б В Г
40000
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А Б В Г
40000
2000020000
20000
- изменения перемещений в зданиях можно отметить от собственного веса конструкций, так как увеличение массы
железобетонных перекрытий привело к значительному повышению материалоемкости и трудозатрат здания в целом.
Следовательно, применение каркасно-связевой и оболочковой систем с жесткими дисками перекрытия не является
выгодным, так как значения перемещений при регулировании уменьшились незначительно, а расход бетона, масса зданий и
стоимость строительства увеличились примерно на 50%.
Вывод: Окончательно, в рамках выпускной квалификационной работы принимаем для разработки проекта
каркасно-связевую (I вариант) и оболочковую (II вариант) системы, как наиболее рациональные.
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